

Số: /QĐ-UBND

Việt Yên, ngày tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự án:
Khu dân cư Thượng Phúc, Tăng Tiến; Đức Liễn, Hồng Thái,
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên: số 884/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1133/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 2387/QĐ-UBND ngày 11/6/2022 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án Khu dân cư Thượng Phúc, Tăng Tiến; Đức Liễn, Hồng Thái huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị tại Báo cáo số 420/BC-TCKH ngày 12/9/2022 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự án: Khu dân cư Thượng Phúc, Tăng Tiến; Đức Liễn, Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, như sau:

1. Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu gồm:

- Gói thầu: Giám sát thi công xây lắp + thiết bị;
- Gói thầu tư vấn quan trắc đánh giá tác động môi trường trong quá trình thi công.

(Chi tiết tại biểu kèm theo)

2. Lý do điều chỉnh: Do chưa lựa chọn được nhà thầu gói thầu như Tư vấn giám sát xây dựng, lắp đặt thiết bị và gói thầu quan trắc đánh giá tác động môi trường trong quá trình thi công.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị (05 bản), Kho bạc Nhà nước huyện và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVTH;
- banbientap_vietyen@bacgiang.gov.vn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hoàng Bách

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Khu dân cư Thượng Phúc, Tăng Tiến; Đức Liên, Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
 (Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-------------------------|--|---------------------|-----------------|--|---------------------------------|---|-------------------|---|
| Trước điều chỉnh | | | | | | | | |
| 2 | Giám sát thi công xây lắp, thiết bị | 1.016.646.000 | Ngân sách huyện | Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý II/2022 | Hợp đồng trọn gói | 300 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 4 | Chi phí tư vấn quan trắc đánh giá tác động môi trường trong quá trình thi công | 150.000.000 | Ngân sách huyện | Chỉ định thầu | Thực hiện chỉ định thầu rút gọn | Quý II/2022 | Hợp đồng trọn gói | 300 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| Sau điều chỉnh | | | | | | | | |
| 2 | Giám sát thi công xây lắp, thiết bị | 1.016.646.000 | Ngân sách huyện | Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ. | Quý III+IV/2022 | Hợp đồng trọn gói | 300 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 4 | Chi phí tư vấn quan trắc đánh giá tác động môi trường trong quá trình thi công | 150.000.000 | Ngân sách huyện | Chỉ định thầu | Thực hiện chỉ định thầu rút gọn | Quý IV/2022 | Hợp đồng trọn gói | 300 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |