

Số: /QĐ-UBND

Việt Yên, ngày tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị tại Báo cáo số 256/BC-TCKH ngày 15/7/2023 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý án đầu tư xây dựng (05 bản), Kho bạc Nhà nước huyện Việt Yên và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Ban QLDA ĐTXD: 05b);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- banbientap_vietyen@bacgiang.gov.vn;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Thân Văn Thuận

BẢNG PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /7/2023 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên)

I. Trước điều chỉnh:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 Xây lắp	11.911.534.000	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ.	Quý I/2022	Hợp đồng trọn gói	150 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Gói thầu số 02 Phòng cháy, chữa cháy	522.798.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Thực hiện chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Hợp đồng trọn gói	60 ngày (Theo tiến độ thực hiện của gói thầu xây lắp)
3	Gói thầu số 03 Bảo hiểm	10.090.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Thực hiện chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Hợp đồng trọn gói	150 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	Gói thầu số 04 Chống mối	177.706.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Thực hiện chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Hợp đồng trọn gói	30 ngày (Theo tiến độ thực hiện của gói thầu xây lắp)
	Cộng	12.622.128.000						

II. Sau điều chỉnh:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 Xây lắp, thiết bị	11.764.750.000	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ.	Quý III/2023	Hợp đồng trọn gói	270 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Gói thầu số 02 Phòng cháy, chữa cháy	554.906.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Thực hiện chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Hợp đồng trọn gói	90 ngày (Theo tiến độ thực hiện của gói thầu xây lắp)
3	Gói thầu số 03 Bảo hiểm	9.983.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Thực hiện chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Hợp đồng trọn gói	270 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	Gói thầu số 04 Chống môi	158.553.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Thực hiện chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Hợp đồng trọn gói	30 ngày (Theo tiến độ thực hiện của gói thầu xây lắp)
5	Gói thầu số 05 Tư vấn giám sát thi công xây dựng	402.659.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Thực hiện chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Hợp đồng trọn gói	270 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	Cộng	12.890.851.000						