

**UBND HUYỆN VIỆT YÊN
BCĐ XÂY DỰNG NÔNG
THÔN MỚI HUYỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1191* /BCĐ-NN

Việt Yên, ngày *13* tháng 10 năm 2015

V/v: Tập trung chỉ đạo giải ngân
các nguồn vốn hỗ trợ các công trình
xây dựng NTM năm 2015

Kính gửi:

- Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch UBND các xã.

Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp & PTNT - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo NTM huyện và qua kiểm tra, theo dõi, đến nay tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương còn rất chậm, nhất là tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ. Tính đến ngày 10/10/2015, các xã xây dựng nông thôn mới đã giải ngân các nguồn vốn được 7.109,02/22.353,5 triệu đồng đạt 32%. (Trong đó: Ngân sách Trung ương được 2.829/10.750 triệu đồng đạt 26,3%; vốn phát triển sản xuất được 120/1000 triệu đồng đạt 12%; vốn ngân sách tỉnh được 1.351/4.850 triệu đồng đạt 28%; ngân sách huyện được 2.809/5.753,5 đạt 49%).

Các xã xây dựng nông thôn mới ngoài giai đoạn điểm, được UBND huyện hỗ trợ kinh phí bằng xi măng, tiến độ giải ngân cũng rất chậm, một số công trình đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng nhưng vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ để giải ngân, quyết toán phần ngân sách nhà nước hỗ trợ như: xã Trung Sơn (có 02 công trình), xã Thượng Lan (03 công trình), xã Nghĩa Trung (02 công trình), xã Minh Đức (01 công trình), xã Ninh Sơn (01 công trình)...

Để đảm bảo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hoàn thành theo kế hoạch, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các xã.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đăng ký năm 2015.
- Tập trung chỉ đạo nhà thầu thi công các công trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2015. Đối với các công trình đã hoàn thành, yêu cầu các xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ các cấp đảm bảo giải ngân xong trước 20/12/2015 (Riêng phần ngân sách huyện hỗ trợ bằng xi măng, yêu cầu sau 05 ngày kể từ ngày công trình hoàn thành, UBND xã phải hoàn thiện xong hồ sơ thanh quyết toán gửi về UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (03 bản ký, đóng dấu) để thanh toán phần ngân sách huyện hỗ trợ).
- Đối với các công trình nhỏ kỹ thuật đơn giản được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù do nhân dân và cộng đồng dân cư tự tổ chức thực hiện thi công, yêu cầu có sự giám sát chặt chẽ của Ban giám sát cộng đồng, có sự vào cuộc của các ban, ngành của UBND xã nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng và chất lượng công trình.

- Đối với những hạng mục công trình khó có khả năng thực hiện phải báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND huyện để điều chỉnh nguồn vốn hỗ trợ sang công trình khác có tiến độ thực hiện nhanh hơn. UBND xã nào không giải ngân hết nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên và để xảy ra việc thu hồi vốn thì Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

2. Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các xã trong công tác triển khai chương trình, đặc biệt là công tác giải ngân các nguồn vốn đảm bảo theo đúng quy định.

Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai, giải ngân nguồn vốn của các xã; chủ động tham mưu Chủ tịch UBND huyện các biện pháp theo quy định của pháp luật nhằm đẩy nhanh tiến độ trong công tác xây dựng nông thôn mới; tham mưu điều chuyển nguồn vốn cho các xã nếu cần thiết.

Yêu cầu Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT, Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- LĐVP, CVTH.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Đức Hiền