

**UBND HUYỆN VIỆT YÊN
BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1380 /BCĐ-NN

V/v: Đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh
tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2015

Việt Yên, ngày 19 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

- Các thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện;
- Trưởng các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch;
- Chủ tịch UBND các xã.

Năm 2015, trên địa bàn huyện triển khai xây dựng 121 công trình và 19 mô hình phát triển sản xuất từ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng NTM.

Tuy nhiên đến nay, theo báo cáo của phòng Nông nghiệp và PTNT-Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện, thì tiến độ thực hiện các công trình, giải ngân nguồn vốn xây dựng NTM rất chậm: mới hoàn thành đưa vào sử dụng 55/121 công trình, đạt 45,45%; 57/121 công trình đang thi công đạt 47%; 9/121 công trình đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai thi công, dự kiến triển khai trong tháng 11/2015; thực hiện được 16/19 mô hình phát triển sản xuất. Đã giải ngân 7.929/22.600 triệu đồng đạt 35,1% (Vốn TW: 3.612 triệu đồng đạt 33,6%, vốn tỉnh: 1.838 triệu đồng đạt 27,9%, vốn huyện: 2.809 triệu đồng đạt 46,8%, vốn sự nghiệp NSTW: 180 triệu đồng đạt 18%).

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, giải ngân nguồn vốn hỗ trợ xây dựng NTM, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2015, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện có ý kiến như sau:

1. UBND các xã

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tạo khí thế trong toàn thể nhân dân địa phương cùng với Đảng, Chính quyền và các đoàn thể chung tay xây dựng nông thôn mới.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác thu tiền sử dụng đất nói riêng và thu ngân sách trên địa bàn nói chung cùng với việc huy động các nguồn lực khác đặc biệt là trong nhân dân nhằm tạo nguồn vốn đối ứng thực hiện hoàn thành các công trình xây dựng NTM.
- Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ các hạng mục công trình đảm bảo đúng quy định gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng (riêng đối với các công trình đường giao thông nông thôn được hỗ trợ từ nguồn ngân sách huyện và áp dụng cơ chế đặc thù thì gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) để kiểm tra, thẩm định trước khi thi công. Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đảm bảo giải ngân đúng kế hoạch trong năm 2015.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc thực hiện các nguồn kinh phí hỗ trợ nhằm thực hiện đúng mục đích, định mức quy định.

- Các xã xây dựng Đề án NTM cần thực hiện trình tự, các bước xây dựng Đề án theo Hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/VBHN-BNNTPT, ngày 14/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; khẩn trương hoàn thiện Đề án NTM của xã gửi các cơ quan chuyên môn huyện để thẩm định các tiêu chí do ngành phụ trách trước ngày 25/11/2015.

- Báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện vào ngày 15 và 30 hàng tháng (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện), đồng thời báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí NTM đã đăng ký thực hiện năm 2015 gửi Tổ kiểm tra huyện trước ngày 25/11/2015.

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã trong quá trình triển khai, thực hiện các nội dung, công trình trong năm 2015 đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Kiểm tra, thẩm định toàn bộ hồ sơ các hạng mục công trình xây dựng NTM là đường giao thông nông thôn được hỗ trợ xi măng từ nguồn ngân sách huyện và được áp dụng cơ chế đặc thù của các xã, trước khi các đơn vị tổ chức thi công đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định, đồng thời hướng dẫn các xã hoàn tất thủ tục hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.

- Chủ động ký hợp đồng cung ứng xi măng hỗ trợ các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đảm bảo các công trình triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch.

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập Tổ kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM năm 2015 của các xã; đồng thời tham mưu, xây dựng Đề án Nông thôn mới huyện, hướng dẫn giúp đỡ các xã trong việc hoàn thành Đề án xây dựng NTM các xã.

- Hàng tháng, tổng hợp tiến độ thực hiện của các địa phương và kết quả kiểm tra của các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, báo cáo UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện trước ngày 02 và 17 hàng tháng.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã trong quá trình triển khai, thực hiện các nội dung, công trình trong năm 2015 đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Kiểm tra, thẩm định toàn bộ hồ sơ các hạng mục công trình xây dựng NTM khi các đơn vị tổ chức thi công đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định; phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch trong việc hướng dẫn các xã hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán theo quy định. Kết quả báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) vào ngày 15 và 30 hàng tháng.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện trong việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã hoàn tất thủ tục hồ sơ thanh quyết toán các hạng mục công trình, các mô hình sản xuất theo quy định. Kết quả báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) vào ngày 15 và 30 hàng tháng.

5. Các thành viên BCD xây dựng nông thôn mới huyện

Tăng cường đi cơ sở để kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện tại các địa phương được phân công phụ trách; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc

của địa phương tham mưu cho UBND, Ban chỉ đạo huyện biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Báo cáo kết quả kiểm tra triển khai thực hiện ở địa phương được phân công phụ trách với Trưởng Ban chỉ đạo huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) vào ngày 15 hàng tháng.

Yêu cầu các đồng chí thành viên BCD chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:


- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- LĐVP, CVTH.



PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Đức Hiền

