

Số: 3532/QĐ-UBND

Việt Yên, ngày 14 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, hạng mục: Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn Thượng Lát; Kim Viên; Thần Chúc, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang “Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”;

Xét đề nghị tại Báo cáo số 352/BC-TCKH ngày 08/8/2018 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, hạng mục: Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn Thượng Lát; Kim Viên; Thần Chúc, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, với các nội dung như sau:

1. Phân chia gói thầu: Gồm 02 gói thầu

a) Gói thầu số 01: Xây lắp.

b) Gói thầu số 02: Quản lý dự án, giám sát thi công

2. Kế hoạch lựa chọn các gói thầu: (Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; đồng thực hiện giảm giá gói thầu theo tinh thần Công văn số 2058/UBND-XD ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện, các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Phòng NN và PTNT (08b);
- Lưu: VT.


Bản điện tử:

- Chủ tịch UBND huyện;
- Đ/c Nguyễn Văn Phương- PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVTH.

CHỦ TỊCH



Lê Ô Pích



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi hàng mục: Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn Thượng Lát; Kim Lặng, Thôn Châu, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên

(Kèm theo Quyết định số: 3532/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Xây lắp	892.384.000	Ngân sách huyện	Chi định thầu	Áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2018	Hợp đồng trọn gói	90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	- Trong đó:							
	+ Chi phí xây dựng:	858.061.000						
	+ Chi phí HMC:	34.323.000						
2	Gói thầu số 02: Quản lý dự án và giám sát thi công	48.961.000		Chi định thầu	Áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2018	Hợp đồng trọn gói	Kể từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành