

**CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2020**

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Số QĐ, ngày tháng năm	Nội dung - tên công trình	Tên công trình, hạng mục	TMBĐT được duyệt	Giá trị đề nghị QT	Giá trị quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Ghi chú
1	2214/QĐ-UBND, ngày 08/5/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp đường vào thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật tổng hợp ban chỉ huy quân sự huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Cải tạo, nâng cấp đường vào thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật tổng hợp ban chỉ huy quân sự huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	3.728,0	3.122,9	3.091,8	31,1	
2	2215/QĐ-UBND, ngày 08/5/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục chính từ làng nghề Vân Hà đi cổng làng Thổ Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.	Cải tạo, nâng cấp đường trục chính từ làng nghề Vân Hà đi cổng làng Thổ Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.	11.674,2	10.858,2	10.726,5	131,7	
3	2216/QĐ-UBND, ngày 08/5/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường mầm non Minh Đức 1, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng	Trường mầm non Minh Đức 1, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng	6.388,0	6.156,3	6.081,4	74,9	
4	2217/QĐ-UBND, ngày 08/5/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Đền thờ Thạch Linh Thần Tướng chùa Bồ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Đền thờ Thạch Linh Thần Tướng chùa Bồ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	8.222,6	7.688,4	7.538,6	149,8	
5	2218/QĐ-UBND, ngày 08/5/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo kênh Bao Đồi - Núi Voi thôn Đồng Ích, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Cải tạo kênh Bao Đồi - Núi Voi thôn Đồng Ích, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	4.324,3	3.061,1	2.962,6	98,5	
6	2254/QĐ-UBND, ngày 10/5/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường mầm non Tự Lạn (thôn Trước); Hạng mục: 2 tầng 8 phòng	Trường mầm non Tự Lạn (thôn Trước); Hạng mục: 2 tầng 8 phòng	6.775,2	6.654,6	6.573,2	81,4	
7	2255/QĐ-UBND, ngày 10/5/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện: hạng mục Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ xã Minh Đức đi xã Thượng Lan - đoạn giao ĐT 298 đi thôn Mỏ Thổ đi xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện: hạng mục Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ xã Minh Đức đi xã Thượng Lan - đoạn giao ĐT 298 đi thôn Mỏ Thổ đi xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	10.401,5	9.621,0	9.433,1	187,8	
8	2256/QĐ-UBND, ngày 10/5/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên huyện Việt Yên - Tân Yên (Từ thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên đi thôn Tam Bình, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang	Cải tạo, nâng cấp đường liên huyện Việt Yên - Tân Yên (Từ thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên đi thôn Tam Bình, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang	2.497,6	2.411,1	2.391,7	19,3	
9	2259/QĐ-UBND, ngày 11/5/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ UBND xã Tiên Sơn đến làng nghề Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Cải tạo, nâng cấp đường từ UBND xã Tiên Sơn đến làng nghề Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7.921,7	6.892,2	6.798,9	93,3	
10	2260/QĐ-UBND, ngày 11/5/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cứng hoá Đê Hữu Lái Nghiên đoạn từ K6+525m đến K9+0m, huyện Việt Yên	Cứng hoá Đê Hữu Lái Nghiên đoạn từ K6+525m đến K9+0m, huyện Việt Yên	11.277,4	9.931,8	9.841,6	90,2	
11	2329/QĐ-UBND, ngày 18/5/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước, vỉa hè đô thị (Hạng mục: Đoạn từ nghĩa trang Bích Động đến đại học Nông Lâm), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước, vỉa hè đô thị (Hạng mục: Đoạn từ nghĩa trang Bích Động đến đại học Nông Lâm), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	14.930,1	13.205,5	13.029,8	175,7	

STT	Số QĐ, ngày tháng năm	Nội dung - tên công trình	Tên công trình, hạng mục	TMBĐT được duyệt	Giá trị đề nghị QT	Giá trị quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Ghi chú
12	2620/QĐ-UBND, ngày 16/6/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Xử lý khoảng cột VT80-VT84 đường dây 110kV lộ 176E27.6 Bắc Ninh - 171 E27.7 Yên Phong thuộc địa bàn thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang phục vụ công tác GPMB dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường vành đai IV (Hà Nội) địa phận tỉnh Bắc Giang	Xử lý khoảng cột VT80-VT84 đường dây 110kV lộ 176E27.6 Bắc Ninh - 171 E27.7 Yên Phong thuộc địa bàn thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang phục vụ công tác GPMB dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường vành đai IV (Hà Nội) địa phận tỉnh Bắc Giang	11.927,8	11.291,7	11.253,8	37,8	
13	2661/QĐ-UBND, ngày 17/6/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Đường Quốc Cơ, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Cải tạo, nâng cấp đường Đường Quốc Cơ, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	14.895,2	12.575,2	12.498,8	76,4	
14	2662/QĐ-UBND, ngày 17/6/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường Tiểu học Trung Sơn; hạng mục: Nhà 2 tầng 8 phòng;	Trường Tiểu học Trung Sơn; hạng mục: Nhà 2 tầng 8 phòng;	4.489,0	4.328,1	4.280,4	47,7	
15	2704/QĐ-UBND, ngày 20/6/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Việt Tiến đi Song Vân huyện Tân Yên (Đoạn từ thôn Hà đi núi Ba Cây)	Cải tạo, nâng cấp đường Việt Tiến đi Song Vân huyện Tân Yên (Đoạn từ thôn Hà đi núi Ba Cây)	13.293,8	12.798,2	12.694,9	103,3	
16	2707/QĐ-UBND, ngày 21/6/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Nénh - Bồ Đà - Vân Hà (đoạn từ Đình Mai Vũ đến thôn Cao Lôi) xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.	Cải tạo, nâng cấp đường Nénh - Bồ Đà - Vân Hà (đoạn từ Đình Mai Vũ đến thôn Cao Lôi) xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.	4.770,3	4.313,5	4.264,0	49,5	
17	2708/QĐ-UBND, ngày 21/6/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Xây dựng hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn 20ha theo tiêu chuẩn VIETGAP thôn Minh Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Xây dựng hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn 20ha theo tiêu chuẩn VIETGAP thôn Minh Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	8.283,4	7.149,3	6.992,2	157,2	
18	2735/QĐ-UBND, ngày 25/6/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Mương rãnh thoát nước từ Mai Thượng đi Phố Tràng	Mương rãnh thoát nước từ Mai Thượng đi Phố Tràng	4.534,3	4.466,7	4.418,0	48,8	
19	3289/QĐ-UBND, ngày 03/7/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường mầm non Nghĩa Trung huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang - Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và các phòng chức năng (khu trung tâm);	Trường mầm non Nghĩa Trung huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang - Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và các phòng chức năng (khu trung tâm);	9.577,34	9.431,16	9.311,23	119,92	
20	4314/QĐ-UBND, ngày 09/7/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường trung học cơ sở xã Nghĩa Trung huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Nhà lớp học và công trình phụ trợ	Trường trung học cơ sở xã Nghĩa Trung huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Nhà lớp học và công trình phụ trợ	4.596,59	4.507,49	4.469,22	38,28	
21	4315/QĐ-UBND, ngày 09/7/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường Tiểu học Hồng Thái, hạng mục: Nhà lớp học và công trình phụ trợ	Trường Tiểu học Hồng Thái, hạng mục: Nhà lớp học và công trình phụ trợ	6.595,36	6.185,52	6.099,62	85,90	
22	4509/QĐ-UBND, ngày 20/7/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: GPMB đầu tư hạ tầng các khu dân cư đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2018. Hạng mục: Khu dân cư dịch vụ thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	GPMB đầu tư hạ tầng các khu dân cư đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2018. Hạng mục: Khu dân cư dịch vụ thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	5.938,20	5.427,61	5.368,27	59,33	
23	4510/QĐ-UBND, ngày 20/7/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Chính trang hạ tầng kỹ thuật đô thị (Hạng mục: Cải tạo vỉa hè đoạn từ khu phố 3 đến khu dân cư chợ mới thị trấn Bích Động) huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Chính trang hạ tầng kỹ thuật đô thị (Hạng mục: Cải tạo vỉa hè đoạn từ khu phố 3 đến khu dân cư chợ mới thị trấn Bích Động) huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	14.615,77	13.528,66	13.463,48	65,18	

STT	Số QĐ, ngày tháng năm	Nội dung - tên công trình	Tên công trình, hạng mục	TMBĐT được duyệt	Giá trị đề nghị QT	Giá trị quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Ghi chú
24	4526/QĐ-UBND, ngày 22/7/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Nhà lớp học và công trình phụ trợ	Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Nhà lớp học và công trình phụ trợ	5.077,34	4.852,33	4.794,76	57,57	
25	4564/QĐ-UBND, ngày 24/7/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Nhà văn hóa xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Nhà văn hóa xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	6.084,45	5.945,99	5.864,27	81,72	
26	4993/QĐ-UBND, ngày 27/8/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: GPMB, đầu tư hạ tầng các khu dân cư đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện - Hạng mục: Xây dựng khu dân cư thôn Đông, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	GPMB, đầu tư hạ tầng các khu dân cư đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện - Hạng mục: Xây dựng khu dân cư thôn Đông, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	1.870,60	1.738,55	1.653,38	85,18	
27	5246/QĐ-UBND, ngày 14/9/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 3; Hạng mục: Nhạc nước và phụ trợ	Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 3; Hạng mục: Nhạc nước và phụ trợ	13.031,70	12.236,48	12.066,06	170,42	
28	4565/QĐ-UBND, ngày 24/7/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: GPMB, đầu tư hạ tầng các khu dân cư đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư văn hóa thể thao xã Tăng Tiến (thôn Phúc Long)	GPMB, đầu tư hạ tầng các khu dân cư đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư văn hóa thể thao xã Tăng Tiến (thôn Phúc Long)	14.676,81	13.514,90	13.424,44	90,47	
29	4563/QĐ-UBND, ngày 24/7/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo nâng cấp tuyến đường huyện Sen Hồ - Trúc Tay (đoạn giao QL1A đi xã Yên Lư; huyện Yên Dũng), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Cải tạo nâng cấp tuyến đường huyện Sen Hồ - Trúc Tay (đoạn giao QL1A đi xã Yên Lư; huyện Yên Dũng), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	14.944,98	13.425,59	13.327,38	98,21	
30	4564/QĐ-UBND, ngày 24/7/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Lai - Nghi Thiết - đoạn từ Cầu Lai đi đê Ngòi cầu Sim	Cải tạo, nâng cấp đường Lai - Nghi Thiết - đoạn từ Cầu Lai đi đê Ngòi cầu Sim	14.711,86	13.479,63	13.274,18	205,44	
31	4725/QĐ-UBND, ngày 06/8/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Hạ tầng lò đốt rác khu xử lý rác thải huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Hạ tầng lò đốt rác khu xử lý rác thải huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	1.263,50	1.178,05	1.127,18	50,87	
32	4921/QĐ-UBND, ngày 27/8/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường THCS Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Xây mới nhà hiệu bộ, nhà lớp học 15 phòng	Trường THCS Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Xây mới nhà hiệu bộ, nhà lớp học 15 phòng	14.205,57	13.158,44	13.022,99	135,45	
33	4922/QĐ-UBND, ngày 27/8/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường THCS Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Xây mới nhà lớp học 15 phòng và các công trình phụ trợ	Trường THCS Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Xây mới nhà lớp học 15 phòng và các công trình phụ trợ	14.948,18	13.847,69	13.708,58	139,10	
34	5199/QĐ-UBND, ngày 04/9/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Hệ thống chiếu sáng đô thị; hạng mục: Đường tỉnh 298 đoạn từ đường Nguyễn Thế Nho đi đường tỉnh 295B	Hệ thống chiếu sáng đô thị; hạng mục: Đường tỉnh 298 đoạn từ đường Nguyễn Thế Nho đi đường tỉnh 295B	3.021,60	2.793,76	2.749,43	44,33	
35	5220/QĐ-UBND, ngày 08/9/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trụ sở Ban Quản lý di tích chùa Bồ Đà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Trụ sở Ban Quản lý di tích chùa Bồ Đà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	4.320,04	4.151,86	4.070,16	81,70	
36	5205/QĐ-UBND, ngày 07/9/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường tiểu học Nghĩa Trung; Hạng mục: 2 tầng 8 phòng - Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng	Trường tiểu học Nghĩa Trung; Hạng mục: 2 tầng 8 phòng - Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng	4.087,20	3.894,37	3.854,24	40,13	

STT	Số QĐ, ngày tháng năm	Nội dung - tên công trình	Tên công trình, hạng mục	TMBĐT được duyệt	Giá trị đề nghị QT	Giá trị quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Ghi chú
37	5224/QĐ-UBND, ngày 09/9/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp sân vườn Chùa Bồ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Cải tạo, nâng cấp sân vườn Chùa Bồ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	1.618,77	1.401,98	1.388,06	13,92	
38	5225/QĐ-UBND, ngày 09/9/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: GPMB, Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Việt Yên; hạng mục: Xây dựng khu dân cư Quảng Trường trung tâm huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	GPMB, Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Việt Yên; hạng mục: Xây dựng khu dân cư Quảng Trường trung tâm huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	1.659,90	1.384,29	1.369,23	15,06	
39	5226/QĐ-UBND, ngày 09/9/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Kè Tràng (xã Việt Tiến) - Kè Bài (xã Hương Mai), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Cải tạo, nâng cấp đường Kè Tràng (xã Việt Tiến) - Kè Bài (xã Hương Mai), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	14.996,12	13.414,05	13.323,17	90,88	
40	5227/QĐ-UBND, ngày 09/9/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Đầu tư xây dựng cầu Vân Yên, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Đầu tư xây dựng cầu Vân Yên, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	6.781,39	6.202,27	6.152,57	49,70	
41	5233/QĐ-UBND, ngày 11/9/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường trung học cơ sở xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Nhà hiệu bộ	Trường trung học cơ sở xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Nhà hiệu bộ	3.394,67	3.296,34	3.263,03	33,31	
42	5245/QĐ-UBND, ngày 14/9/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên huyện Việt Yên - Tân Yên (Từ thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên đi thôn Tam Bình, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang	Cải tạo, nâng cấp đường liên huyện Việt Yên - Tân Yên (Từ thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên đi thôn Tam Bình, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang	3.967,13	3.721,61	3.679,58	42,03	
43	6004/QĐ-UBND, ngày 02/10/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	3.322,46	3.216,15	3.179,02	37,12	
44	6006/QĐ-UBND, ngày 02/10/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp đường đê từ xã Vân Hà đi Ngã tư Thượng Lát, xã Tiên Sơn	Cải tạo, nâng cấp đường đê từ xã Vân Hà đi Ngã tư Thượng Lát, xã Tiên Sơn	14.981,79	13.969,83	13.855,38	114,45	
45	6560/QĐ-UBND, ngày 27/10/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	2.889,80	2.743,80	2.712,34	31,46	
46	6632/QĐ-UBND, ngày 30/10/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường Tràng phố Hoa đi đê bồi cống nội, xã Hương Mai	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường Tràng phố Hoa đi đê bồi cống nội, xã Hương Mai	9.391,47	8.556,70	8.493,32	63,39	
47	6633/QĐ-UBND, ngày 30/10/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020; hạng mục: Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ ngã ba thôn Song Lạn đến thôn Đồng Khẩu và từ trạm y tế đến sân vận động xã Hương Mai, huyện Việt Yên	Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020; hạng mục: Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ ngã ba thôn Song Lạn đến thôn Đồng Khẩu và từ trạm y tế đến sân vận động xã Hương Mai, huyện Việt Yên	9.449,62	8.495,73	8.417,97	77,76	
48	6749/QĐ-UBND, ngày 16/11/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Đầu tư xây dựng đường từ trung tâm thương mại Bích Sơn đi nhà văn hoá thôn Vàng	Đầu tư xây dựng đường từ trung tâm thương mại Bích Sơn đi nhà văn hoá thôn Vàng	4.306,99	3.943,75	3.904,53	39,22	

STT	Số QĐ, ngày tháng năm	Nội dung - tên công trình	Tên công trình, hạng mục	TMBĐT được duyệt	Giá trị đề nghị QT	Giá trị quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Ghi chú
49	6745/QĐ-UBND, ngày 16/11/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Quán Rãnh, xã Tự Lạn đi xã Thượng Lan (đoạn từ UBND xã Thượng Lan đi huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Quán Rãnh, xã Tự Lạn đi xã Thượng Lan (đoạn từ UBND xã Thượng Lan đi huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang	10.477,04	9.009,41	8.909,70	99,71	
50	6746/QĐ-UBND, ngày 16/11/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Kép đi xã Lương Phong và từ kênh 3 thôn Trảng đi thôn 3 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Kép đi xã Lương Phong và từ kênh 3 thôn Trảng đi thôn 3 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	9.101,99	8.189,63	8.107,43	82,20	
51	6747/QĐ-UBND, ngày 16/11/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ UBND xã Tiên Sơn đi thôn hạ Lát, đi thôn Minh Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Cải tạo, nâng cấp đường từ UBND xã Tiên Sơn đi thôn hạ Lát, đi thôn Minh Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	14.485,78	12.999,11	12.855,75	143,36	
52	6748/QĐ-UBND, ngày 16/11/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Trung Sơn - Hương Mai (đoạn nối đường huyện Làng Tự - Dương Huy với đường huyện Quán Rãnh Kè Bài), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Trung Sơn - Hương Mai (đoạn nối đường huyện Làng Tự - Dương Huy với đường huyện Quán Rãnh Kè Bài), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	5.574,34	3.902,00	3.875,34	26,65	
53	6775/QĐ-UBND, ngày 18/11/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường giao thông (đoạn từ bờ hồ Bích Động đi UBND xã Bích Sơn), xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường giao thông (đoạn từ bờ hồ Bích Động đi UBND xã Bích Sơn), xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	1.156,63	1.067,09	1.057,51	9,57	
54	6774/QĐ-UBND, ngày 18/11/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường bờ vồng thôn Hoàng Mai 3, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường bờ vồng thôn Hoàng Mai 3, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	1.101,44	1.016,26	1.007,14	9,12	
55	6776/QĐ-UBND, ngày 18/11/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Sửa chữa mặt đường từ UBND xã Tiên Sơn đi thôn Phù Tài, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Sửa chữa mặt đường từ UBND xã Tiên Sơn đi thôn Phù Tài, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	576,77	520,30	515,39	4,91	
56	6777/QĐ-UBND, ngày 18/11/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tường rào bảo vệ hành lang an toàn đường bộ QL37 đoạn từ Km70+550 - Km70+663, huyện Việt Yên	Tường rào bảo vệ hành lang an toàn đường bộ QL37 đoạn từ Km70+550 - Km70+663, huyện Việt Yên	192,04	182,24	181,51	0,73	
57	6925/QĐ-UBND, ngày 25/11/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Khắc phục sự cố sập cống trên tuyến đường (từ Cầu Treo Điểm Tổng đi bãi Choá Minh Đức), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Khắc phục sự cố sập cống trên tuyến đường (từ Cầu Treo Điểm Tổng đi bãi Choá Minh Đức), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	399,03	378,23	370,51	7,72	
58	7227/QĐ-UBND, ngày 01/12//2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn My Điền 1 đi thôn My Điền 2, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn My Điền 1 đi thôn My Điền 2, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	6.878,55	6.192,76	6.111,33	81,42	
59	7322/QĐ-UBND, ngày 08/12/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Thượng Lan (đoạn từ kênh T6 đi đồng Thén thôn Thượng)	Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Thượng Lan (đoạn từ kênh T6 đi đồng Thén thôn Thượng)	1.288,15	1.148,40	1.139,07	9,33	
60	7323/QĐ-UBND, ngày 08/12/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Hương Mai (tuyến từ thôn Mai Thượng đi Xuân Lạn);	Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Hương Mai (tuyến từ thôn Mai Thượng đi Xuân Lạn);	1.116,42	998,89	990,52	8,37	

STT	Số QĐ, ngày tháng năm	Nội dung - tên công trình	Tên công trình, hạng mục	TMBĐT được duyệt	Giá trị đề nghị QT	Giá trị quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Ghi chú
61	7324/QĐ-UBND, ngày 08/12/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn Yên Sơn, Nghĩa Vũ, xã Nghĩa Trung	Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn Yên Sơn, Nghĩa Vũ, xã Nghĩa Trung	1.131,70	1.008,08	999,91	8,17	
62	7325/QĐ-UBND, ngày 08/12/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Thượng Lan (đoạn từ thôn Kim Sơn đến Bãi Gò Gai thôn Hà Thượng)	Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Thượng Lan (đoạn từ thôn Kim Sơn đến Bãi Gò Gai thôn Hà Thượng)	1.246,56	1.116,05	1.106,69	9,37	
63	7370/QĐ-UBND, ngày 11/12/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Làng Tự - Dương Huy (đoạn giao quốc lộ 37 đi dốc Sơn hải, xã Trung Sơn) huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Làng Tự - Dương Huy (đoạn giao quốc lộ 37 đi dốc Sơn hải, xã Trung Sơn) huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	13.140,73	11.742,49	11.664,67	77,82	
64	7383/QĐ-UBND, ngày 14/12/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Bồi thường, GPMB KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Bồi thường, GPMB KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	19.835,34	16.304,54	16.297,02	7,52	
65	7451/QĐ-UBND, ngày 18/12/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Minh Đức	Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Minh Đức	1.227,74	1.100,12	1.090,83	9,30	
66	7450/QĐ-UBND, ngày 18/12/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn Ái Quang, xã Trung Sơn (đoạn từ thôn Sơn Quang đi thôn Ái Quang);	Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn Ái Quang, xã Trung Sơn (đoạn từ thôn Sơn Quang đi thôn Ái Quang);	838,32	748,51	742,27	6,24	
67	7451/QĐ-UBND, ngày 18/12/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Vân Trung	Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Vân Trung	1.144,40	1.024,54	1.015,93	8,62	
68	7456/QĐ-UBND, ngày 21/12/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn Thượng Lát xã Tiên Sơn (đoạn từ Ao Miếu đi Đống Dầy);	Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn Thượng Lát xã Tiên Sơn (đoạn từ Ao Miếu đi Đống Dầy);	330,92	293,16	290,71	2,45	
69	7469/QĐ-UBND, ngày 22/12/2020	Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Rãnh, xã Tự Lạn đi đê Bồi công Nội thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai	Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Rãnh, xã Tự Lạn đi đê Bồi công Nội thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai	14.771,39	13.908,81	13.763,43	145,38	
70	7470/QĐ-UBND, ngày 22/12/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nạo vét hồ chứa nước thôn Kẹm xã Minh Đức;	Cải tạo, nạo vét hồ chứa nước thôn Kẹm xã Minh Đức;	1.229,16	1.103,12	1.093,09	10,03	
71	7473/QĐ-UBND, ngày 22/12/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện: hạng mục Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ xã Minh Đức đi xã Thượng Lan - đoạn giao ĐT 298 đi thôn Mỏ Thổ đi xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện: hạng mục Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ xã Minh Đức đi xã Thượng Lan - đoạn giao ĐT 298 đi thôn Mỏ Thổ đi xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	200,00	100,17	100,17	-	
72	7475/QĐ-UBND, ngày 22/12/2020	QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Đầu tư xây dựng công trình Đường Vành đai IV (Hà Nội) địa phận tỉnh Bắc Giang (đoạn qua địa bàn huyện Việt Yên)	Đầu tư xây dựng công trình Đường Vành đai IV (Hà Nội) địa phận tỉnh Bắc Giang (đoạn qua địa bàn huyện Việt Yên)	1.135,63	913,20	913,20	-	
TỔNG CỘNG				489.241,66	445.137,42	440.457,50	4.679,92	-

