

Số: /QĐ-UBND

Việt Yên, ngày tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình:
Tu bổ, tôn tạo Chùa Bồ Đà; Hạng mục: Sân, công, tường rào**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 15039/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo Chùa Bồ Đà; Hạng mục: Sân, công, tường rào;

Theo đề nghị tại Báo cáo số 852/BC-TCKH ngày 02/12/2021 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Tu bổ, tôn tạo Chùa Bồ Đà; Hạng mục: Sân, công, tường rào với các nội dung như sau:

1. Phân chia gói thầu: Gồm 03 gói thầu:

- Gói thầu số 01: Kiểm toán;
- Gói thầu số 02: Bảo hiểm công trình;
- Gói thầu số 03: Thi công xây dựng.

2. Kế hoạch lựa chọn các gói thầu: (Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Kho bạc Nhà nước huyện và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Ban QLDA ĐTXD huyện: 05b);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVTH;
- banbientap_vietyen@bacgiang.gov.vn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Thân Văn Thuận

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Tu bổ, tôn tạo Chùa Bồ Đà; Hạng mục: Sân, cổng, tường rào

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Kiểm toán	102.102.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Gói thầu số 02: Bảo hiểm công trình	10.120.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	270 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng	12.650.500.000	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV2022	Trọn gói	270 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
-	Chi phí xây dựng	12.650.500.000						
-	Chi phí dự phòng	0						
	Cộng	12.762.722.000						