

Số: /QĐ-UBND

Việt Yên, ngày tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo hệ thống chiếu sáng đường gom cao tốc Hà Nội – Bắc Giang phía bên trái tuyến đoạn cầu vượt QL.37 đến cầu vượt QL.17

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, cải tạo hệ thống chiếu sáng đường gom cao tốc Hà Nội – Bắc Giang phía bên trái tuyến đoạn cầu vượt QL.37 đến cầu vượt QL.17;

Theo đề nghị tại Báo cáo số 153/BC-TCKH ngày 15/4/2022 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo hệ thống chiếu sáng đường gom cao tốc Hà Nội – Bắc Giang phía bên trái tuyến đoạn cầu vượt QL.37 đến cầu vượt QL.17, với các nội dung như sau:

1. Phân chia gói thầu: Gồm 02 gói thầu:

- Gói thầu số 1: Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng;
- Gói thầu số 2: Chi phí xây lắp.

2. Kế hoạch lựa các gói thầu: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng (05 bản), Kho bạc Nhà nước huyện và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVTH;
- banbientap_vietyen@bacgiang.gov.vn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hoàng Bách

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Sửa chữa, cải tạo hệ thống chiếu sáng đường gom cao tốc Hà Nội – Bắc Giang
phía bên trái tuyến đoạn cầu vượt QL.37 đến cầu vượt QL.17**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	<u>Gói thầu số 1:</u> Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng	46.366.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Hợp đồng trọn gói	Kể từ ngày ký hợp đồng đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
2	<u>Gói thầu số 2:</u> Chi phí xây lắp	882.818.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Hợp đồng trọn gói	60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
	<u>Công</u>	929.184.000					