

Số: /QĐ-UBND

Việt Yên, ngày tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án: Đầu tư xây dựng Trường tiểu học xã Tụ Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đầu tư xây dựng Trường tiểu học xã Tụ Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc đính chính nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên;

Theo đề nghị tại Báo cáo số 368/BC-TCKH ngày 16/8/2022 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án: Đầu tư xây dựng Trường tiểu học xã Tụ Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, như sau:

1. Phân chia gói thầu: Gồm 04 gói thầu:

- Gói thầu số 01: Gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị;
- Gói thầu số 02: Chống mối;
- Gói thầu số 03: Giám sát thi công, lắp đặt thiết bị;
- Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình.

2. Kế hoạch lựa chọn gói thầu: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (05 bản), Kho bạc Nhà nước huyện và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVTH;
- banbientap_vietyen@bacgiang.gov.vn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Thân Văn Thuận

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư xây dựng Trường tiểu học xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị	29.685.029.000 đồng Trong đó: - Chi phí xây dựng: 28.494.722.000 đồng - Chi phí thiết bị: 1.190.307.000 đồng	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.	Quý III/2022	Hợp đồng đơn giá cố định	300 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Gói thầu số 02: Chống mối	579.383.000		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Hợp đồng trọn gói	30 ngày, theo tiến độ gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị
3	Gói thầu số 03: Giám sát thi công, lắp đặt thiết bị	813.478.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.	Quý III/2022	Hợp đồng trọn gói	300 ngày, theo tiến độ gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị
4	Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình	40.704.000		Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Hợp đồng trọn gói	300 ngày, theo tiến độ gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị
	Tổng cộng	31.118.594.000						