

Số: /QĐ-UBND

Việt Yên, ngày tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tuyến đường đầu nối Quốc lộ 37 với Quần thể văn hóa thể thao huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 5542/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường đầu nối Quốc lộ 37 với Quần thể văn hóa thể thao huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị tại Báo cáo số 462/BC-TCKH ngày 30/9/2022 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Tuyến đường đầu nối Quốc lộ 37 với Quần thể văn hóa thể thao huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang gồm 04 gói thầu:

- Gói thầu số 1: Tư vấn thiết kế Bản vẽ thi công, dự toán
- Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán
- Gói thầu số 03: Thi công cắm cọc GPMB
- Gói thầu số 04: Thi công rà phá bom mìn.

(Chi tiết phụ lục kèm theo)


Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (05 bản), Kho bạc Nhà nước huyện và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVTH;
- banbientap_vietyen@bacgiang.gov.vn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng Bách

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Tuyến đường đầu nối Quốc lộ 37 với Quần thể văn hóa thể thao huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----|--|----------------------|-----------------|--|------------------------------|---|-------------------|--|
| 1 | <u>Gói thầu số 1:</u> Tư vấn thiết kế Bản vẽ thi công, dự toán | 1.211.466.000 | Ngân sách huyện | Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý IV/2022 | Hợp đồng trọn gói | 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 2 | <u>Gói thầu số 02:</u> Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán | 151.565.000 | | Chỉ định thầu | | Quý IV/2022 | Hợp đồng trọn gói | 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 3 | <u>Gói thầu số 03:</u> Thi công cắm cọc GPMB | 250.000.000 | | Chỉ định thầu | | Quý IV/2022 | Hợp đồng trọn gói | 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 4 | <u>Gói thầu số 04:</u> Thi công rà phá bom mìn | 809.923.000 | | Chỉ định thầu | Chỉ định thầu thông thường | Quý IV/2022 | Hợp đồng trọn gói | 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| | Cộng | 2.422.954.000 | | | | | | |