

Số: 5746/QĐ-UBND

Việt Yên, ngày 12 tháng 10 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư cạnh đường vành đai 4, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;*

*Căn cứ Quyết định số 5232/QĐ-UBND ngày 13/09/2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư cạnh đường vành đai 4, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500);*

*Theo đề nghị tại Báo cáo số 486/BC-TCKH ngày 12/10/2022 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư cạnh đường vành đai 4, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500), như sau:

**1. Điều chỉnh khoản 1, Điều 1, Quyết định số 5232/QĐ-UBND ngày 13/09/2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên như sau:**

| <b>Trước điều chỉnh</b>  | <b>Sau điều chỉnh</b>  |
|--|--|
| Phân chia gói thầu: gồm 03 gói thầu:<br>- Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát địa hình (tỷ lệ 1/500). | Phân chia gói thầu: gồm 04 gói thầu:<br>- Gói thầu số 1: Tư vấn Thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc bản đồ địa hình |

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gói thầu số 2: Tư vấn lập quy hoạch (tỷ lệ 1/500).</li> <li>- Gói thầu số 3: Tư vấn cắm mốc giới quy hoạch.</li> </ul> | <p>phục vụ lập Quy hoạch chi tiết.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gói thầu số 2: Khảo sát địa hình (tỷ lệ 1/500).</li> <li>- Gói thầu số 3: Tư vấn lập quy hoạch (tỷ lệ 1/500).</li> <li>- Gói thầu số 4: Cắm mốc giới quy hoạch.</li> </ul> |
|---|--|

**2. Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Theo nội dung Quy định thì công việc Tư vấn khảo sát địa hình sẽ bao gồm 2 gói thầu là: Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật - dự toán và Khảo sát địa hình.

*(Chi tiết tại biểu kèm theo)*

**Điều 2.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị (05 bản), Kho bạc Nhà nước huyện và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVTH;
- [banbientap\\_vietyen@bacgiang.gov.vn](mailto:banbientap_vietyen@bacgiang.gov.vn);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Hoàng Bách**

**BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Các gói thầu thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư cạnh đường vành đai 4, xã Tiên Sơn,**  
**huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500)**  
*(Kèm theo Quyết định số 5746/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên)*

| STT                     | <u>Tên gói thầu</u>   | Giá gói thầu<br>(đồng) | Nguồn<br>vốn          | Hình thức lựa<br>chọn nhà thầu | Phương thức<br>lựa chọn nhà<br>thầu | Thời gian bắt đầu<br>tổ chức lựa chọn<br>nhà thầu | Loại hợp<br>đồng        | Thời gian thực<br>hiện hợp đồng                 |
|-------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---|
| <b>Trước điều chỉnh</b> |   |                        |                       |                                |                                     |   |                         |   |
| 1                       | <b><u>Gói thầu số 01</u></b><br>Tư vấn khảo sát địa<br>hình (tỷ lệ 1/500)   | 70.183.000             | Ngân<br>sách<br>huyện | Chỉ định thầu                  | Chỉ định thầu<br>rút gọn            | Quý III/2022                                      | Hợp<br>đồng trọn<br>gói | 60 ngày, kể từ<br>ngày hợp đồng<br>có hiệu lực  |
| 2                       | <b><u>Gói thầu số 02</u></b><br>Tư vấn lập quy hoạch<br>(tỷ lệ 1/500)   | 374.895.000            |                       | Chỉ định thầu                  | Chỉ định thầu<br>rút gọn            | Quý III/2022                                      | Hợp<br>đồng trọn<br>gói | 120 ngày, kể từ<br>ngày hợp đồng<br>có hiệu lực |
| 3                       | <b><u>Gói thầu số 03</u></b><br>Tư vấn cắm mốc giới<br>quy hoạch  | 76.554.000             |                       | Chỉ định thầu                  | Chỉ định thầu<br>rút gọn            | 30 ngày sau khi<br>QHCT được phê<br>duyet         | Hợp<br>đồng trọn<br>gói | 30 ngày, kể từ<br>ngày hợp đồng<br>có hiệu lực  |
| <b>Sau điều chỉnh</b>   |   |                        |                       |                                |                                     |   |                         |   |
| 1                       | <b><u>Gói thầu số 01</u></b><br>Tư vấn Thiết kế kỹ<br>thuật - dự toán đo đạc<br>bản đồ địa hình phục vụ<br>lập Quy hoạch chi tiết | 2.935.000              | Ngân<br>sách<br>huyện | Chỉ định thầu                  | Chỉ định thầu<br>rút gọn            | Quý III-IV/2022                                   | Hợp<br>đồng trọn<br>gói | 30 ngày, kể từ<br>ngày hợp đồng<br>có hiệu lực  |
| 2                       | <b><u>Gói thầu số 02</u></b><br>Khảo sát địa hình (tỷ lệ<br>1/500)  | 67.248.000             |                       | Chỉ định thầu                  | Chỉ định thầu<br>rút gọn            | Quý IV/2022                                       | Hợp<br>đồng trọn<br>gói | 120 ngày, kể từ<br>ngày hợp đồng<br>có hiệu lực |
| 3                       | <b><u>Gói thầu số 03</u></b><br>Tư vấn lập quy hoạch<br>(tỷ lệ 1/500)   | 374.895.000            |                       | Chỉ định thầu                  | Chỉ định thầu<br>rút gọn            | Quý III/2022                                      | Hợp<br>đồng trọn<br>gói | 120 ngày, kể từ<br>ngày hợp đồng<br>có hiệu lực |
| 4                       | <b><u>Gói thầu số 04</u></b><br>Cắm mốc giới quy<br>hoạch   | 76.554.000             |                       | Chỉ định thầu                  | Chỉ định thầu<br>rút gọn            | 30 ngày sau khi<br>QHCT được phê<br>duyet         | Hợp<br>đồng trọn<br>gói | 30 ngày, kể từ<br>ngày hợp đồng<br>có hiệu lực  |