

Số: /QĐ-UBND

Việt Yên, ngày tháng 10 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Cải tạo khuôn viên trung tâm hành chính UBND huyện**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt dự án: Cải tạo khuôn viên trung tâm hành chính UBND huyện;

Theo đề nghị tại Báo cáo số 525/BC-TCKH ngày 27/10/2022 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo khuôn viên trung tâm hành chính UBND huyện (Chi tiết phụ lục kèm theo).

**Điều 2.** Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (05 bản), Kho bạc Nhà nước huyện và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVTH;
- [banbientap\\_vietyen@bacgiang.gov.vn](mailto:banbientap_vietyen@bacgiang.gov.vn);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Hoàng Bách**

**PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Cải tạo khuôn viên trung tâm hành chính UBND huyện**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên)*

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức đấu thầu</b>	<b>Thời gian lựa bắt đầu lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Thí nghiệm cọc nén tĩnh	81.452.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Hợp đồng trộn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.169.228.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Hợp đồng trộn gói	300 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Kiểm toán	254.355.000		Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Hợp đồng trộn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	48.351.264.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.	Quý IV/2022	Hợp đồng đơn giá có định	300 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
5	Phòng chống môi công trình	332.418.000		Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Hợp đồng trộn gói	90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
6	Bảo hiểm công trình	50.112.000		Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Hợp đồng trộn gói	300 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	<b>Tổng cộng</b>	<b>50.238.829.000</b>						