

Số:7752/QĐ-UBND

Việt Yên, ngày 16 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án:
Quản thể văn hóa, thể thao huyện Việt Yên giai đoạn 3**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 7607/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Quản thể văn hóa, thể thao huyện Việt Yên giai đoạn 3;

Theo đề nghị tại Báo cáo số 662/BC-TCKH ngày 16/12/2022 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án: Quản thể văn hóa, thể thao huyện Việt Yên giai đoạn 3 (*Chi tiết theo phụ lục kèm theo*).

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Kho bạc Nhà nước huyện và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVTH;
- banbientap_vietyen@bacgiang.gov.vn
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hoàng Bách

BẢNG PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Quần thể văn hóa, thể thao huyện Việt Yên giai đoạn 3

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 Thiết kế BVTC, dự toán	2.380.773.000	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2023	Hợp đồng trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Gói thầu số 02 Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán	278.402.000		Chỉ định thầu	Thực hiện chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Hợp đồng trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	Cộng	2.659.175.000						