

Số: /QĐ-UBND

Việt Yên, ngày tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hoá huyện Việt Yên, hạng mục: Đền thờ Bà Chúa Kho

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt dự án: Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hoá huyện Việt Yên, hạng mục: Đền thờ Bà Chúa Kho;

Theo đề nghị tại Báo cáo số 159/BC-TCKH ngày 10/5/2023 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hoá huyện Việt Yên, hạng mục: Đền thờ Bà Chúa Kho với các nội dung như sau:

Phân chia gói thầu: Gồm 04 gói thầu:

- Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng.
- Gói thầu số 04: Tư vấn chứng thư thẩm định giá.
- Gói thầu số 05: Thi công xây dựng.
- Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình.

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Kho bạc Nhà nước huyện Việt Yên và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Ban QLDA ĐTXD: 05b);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- banbientap_vietyen@bacgiang.gov.vn;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Thân Văn Thuận

PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hoá huyện Việt Yên, hạng mục: Đền thờ Bà Chúa Kho

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	328.519.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Thực hiện chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	450 ngày kể, từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Gói thầu số 4: Tư vấn chứng thư thẩm định giá	50.000.000		Chỉ định thầu	Thực hiện chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Gói thầu số 5: Thi công xây dựng	10.000.581.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	450 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình	12.000.000		Chỉ định thầu	Thực hiện chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2023	Hợp đồng trọn gói	450 ngày kể, từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	Tổng cộng	10.391.100.000						