

Số: /QĐ-UBND

Việt Yên, ngày tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án:
Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hạng mục:
Cải tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở Việt Tiến, huyện Việt Yên**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 7608/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở Việt Tiến, huyện Việt Yên;

Theo đề nghị tại Báo cáo số 222/BC-TCKH ngày 19/6/2023 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở Việt Tiến, huyện Việt Yên, chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, UBND xã Việt Tiến, Kho bạc Nhà nước huyện Việt Yên và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Ban QLDA ĐTXD huyện: 05b);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- banbientap_vietyen@bacgiang.gov.vn;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Thân Văn Thuần

BẢNG PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện;
Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở Việt Tiến, huyện Việt Yên**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 Thi công xây dựng	18.898.372.000	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Từ quý II đến quý III năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Gói thầu số 02 Phòng cháy chữa cháy	796.651.000		Chỉ định thầu (rút gọn)	-	Từ quý II đến quý III năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Gói thầu số 03 Tư vấn giám sát thi công xây dựng	579.727.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Từ quý II đến quý III năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	Gói thầu số 04 Bảo hiểm công trình	15.756.000		Chỉ định thầu (rút gọn)	-	Từ quý II đến quý III năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	Cộng	20.290.506.000						