

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
về đẩy nhanh tiến độ một số hoạt động, công trình, dự án
chào mừng Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
về thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên

Ngày 22/12/2023, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban theo Quy chế làm việc. Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Sau khi nghe UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cơ quan liên quan báo cáo; Thường trực Huyện ủy thảo luận và thống nhất có ý kiến về đẩy nhanh tiến độ một số hoạt động, công trình, dự án chào mừng Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên như sau:

1. Về đẩy nhanh các công trình, dự án trọng điểm

1.1. Đối với Trung tâm Hội nghị huyện: Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện bám sát mục tiêu hoàn thành **chậm nhất ngày 31/01/2024** để tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tạo điểm nhấn đô thị khang trang trước Lễ công bố Nghị quyết 938. Chịu trách nhiệm bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ giữa hạng mục thuộc giai đoạn 3 có trong công trình giai đoạn 1 (nhất là phần thiết bị âm thanh, màn hình led,...) phải được nhà thầu ưu tiên thực hiện trước nhằm đồng bộ với giai đoạn 1 sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

1.2. Đối với khuôn viên trụ sở hành chính huyện: Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện bám sát mục tiêu hoàn thành **chậm nhất ngày 26/12/2023** để tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, không chỉ tạo điểm nhấn đô thị khang trang trước Lễ công bố Nghị quyết 938 mà còn phục vụ Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền, thi đua – khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 **tổ chức ngày 29/12/2023**.

1.3. Đối với công trình Trung tâm Hành chính công: Giám đốc BQLDA ĐTXD huyện tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ; UBND huyện tổ chức **khánh thành công trình, đưa vào sử dụng vào ngày 18/01/2024** trước khi Lễ công bố Nghị quyết 938.

1.4. Đối với công trình Đầu tư xây dựng mới tuyến đường kết nối đường vành đai thị trấn Bích Động với Quốc Lộ 37: Thường trực Huyện ủy thống nhất với ý kiến của Chủ tịch UBND huyện và giao Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD huyện, UBND thị trấn Bích Động, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ vận động hộ gia đình đã đồng thuận phương án GPMB **bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công chậm nhất ngày 25/12/2023, phần đấu thi công xong trước 31/12/2023**.

1.5. Đối với công trình Đường vành đai thị trấn Bích Động (kết nối tuyến đường tỉnh 298 với đường tỉnh 295B): Thường trực Huyện ủy thống nhất với ý kiến của Chủ tịch UBND huyện và giao Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD huyện, Phòng Tài nguyên – Môi trường, UBND thị trấn Bích Động, cơ quan liên quan phối hợp

cấp Giấy CNQSD đất cho hộ gia đình ông Đặng Văn Hiền *xong chậm nhất ngày 26/12/2023* và *bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công chậm nhất ngày 26/12/2023, phần đấu thi công xong trước 31/12/2023.*

2. Về xây dựng Phòng truyền thống của huyện

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến kết luận tại Hội nghị khẩn trương hoàn thành phương án thiết kế, bố trí tư liệu, kịch bản phim,...; gửi Thường trực Huyện ủy cho ý kiến trước ngày 27/12/2023 và đẩy nhanh tiến độ thi công, dựng phim,... bảo đảm hoàn thành, *đưa vào hoạt động ngày 18/01/2024* trước khi Lễ công bố Nghị quyết 938. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chịu trách nhiệm nếu không bảo đảm tiến độ, yêu cầu về chất lượng, nội dung có thiếu sót.

3. Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu tổ chức Lễ kết nạp đảng viên nhân dịp 03/2 và Lễ công bố Nghị quyết 938, *tổ chức vào ngày 18/01/2024./*

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện,
- Các cơ quan thuộc HU, UBND huyện,
- MTTQ và các tổ chức CTXH huyện,
- Các đ/c Huyện ủy viên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Tạ Xuân Nam