

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ VIỆT YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-QLĐT

Việt Yên, ngày tháng 4 năm 2024

V/v chấp thuận chủ trương điều chỉnh,
bổ sung dự án: Tôn tạo, tu bổ di tích
lịch sử văn hoá huyện Việt Yên; Hạng
mục: Đền thờ Bà chúa Kho

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chủ tịch UBND thị xã nhận được Tờ trình số 108/TTr-QLĐT ngày 16/4/2024 của Trưởng phòng Quản lý đô thị về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án: Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hoá huyện Việt Yên; Hạng mục: Đền thờ Bà chúa kho.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án: Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hoá huyện Việt Yên; Hạng mục: Đền thờ Bà chúa kho với một số nội dung chính gồm:

1. Lý do điều chỉnh bổ sung dự án:

Nhằm đảm bảo cho dự án khi đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao, tạo quy hoạch, tu bổ tôn tạo tổng thể không gian kiến trúc của khu vực Đền thờ Bà chúa kho nhằm trả lại giá trị nguyên gốc của di tích xong vẫn không làm ảnh hưởng đến tín ngưỡng thờ hiện có của địa phương.

2. Nội dung, điều chỉnh bổ sung:

- Bổ sung hạng mục Am hóa vàng (đã được thỏa thuận tại Công văn số 1935/SVHTTDL-QLDSVH ngày 16/12/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
- Bổ sung hệ thống thoát nước công trình đầu nổi ra đến hệ thống thoát nước chung của thôn (từ công trình đến trục đường liên xã).
- Bổ sung hạng mục nhà Thủ từ 3 gian (xây dựng sau đền chính).
- Và một số hạng mục khác.

3. Nguồn kinh phí điều chỉnh, bổ sung: Sử dụng từ nguồn kinh phí dự phòng và các chi phí khác phù hợp...không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt của dự án.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (chủ đầu tư) thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Phòng Quản lý đô thị;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hoàng Bách

