

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ VIỆT YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VP
V/v chấp thuận chủ trương điều chỉnh,
bổ sung dự án: Khu dân cư thôn Mỏ Thổ,
xã Minh Đức, huyện Việt Yên

Việt Yên, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- Phòng Quản lý đô thị;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chủ tịch UBND thị xã nhận được Tờ trình số 107/TTr-QLĐT ngày 16/4/2024 của Trưởng phòng Quản lý đô thị về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu dân cư thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức, huyện Việt Yên.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:

Chấp thuận chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của dự án Khu dân cư thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức, huyện Việt Yên. (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã (chủ đầu tư) tổ chức điều chỉnh, bổ sung số nội dung của các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Phòng Quản lý đô thị;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD;
- VP: LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hoàng Bách

Chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu dân cư thôn Mỏ Thỏ, xã Minh Đức, huyện Việt Yên

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Khu dân cư thôn Mỏ Thỏ, xã Minh Đức, huyện Việt Yên.

2. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

3. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

3. Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Việt Yên (nay là UBND thị xã Việt Yên).

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (nay là Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên).

5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Việt Yên (nay là Ban Quản lý dự án ĐTXD thị xã Việt Yên)

6. Địa điểm xây dựng: Xã Minh Đức, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

7. Tổng mức đầu tư được phê duyệt: 6.990.680.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ chín trăm chín mươi triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng).

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện (nay là Ngân sách thị xã).

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2024.

II. LÝ DO, NỘI DUNG BỔ SUNG

1. Lý do điều chỉnh bổ sung dự án:

- Trong quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) cần điều chỉnh tăng số tiền bồi thường hỗ trợ GPMB, chi phí bảo vệ và phát triển đất lúa trong tổng mức đầu tư được phê duyệt để phù hợp với diện tích GPMB được phê duyệt trong chủ trương đầu tư của dự án và tình hình thực tế tại địa phương.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh cơ cấu trong mục 8. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư; cụ thể:

TT	Tên công việc	TMĐT đã phê duyệt	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	TMĐT sau điều chỉnh bổ sung
1	Chi phí bồi thường GPMB	2.125.000.000	574.000.000	0	2.699.000.000
2	Chi phí xây dựng	3.796.596.000	0	372.284.000	3.424.312.000
3	Chi phí quản lý dự án	95.364.000	0	0	95.364.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	368.364.000	0	116.606.000	251.758.000

5	Chi phí khác	371.576.000	274.322.00 0	125.652.00 0	520.246.000
6	Chi phí dự phòng	233.780.000		233.780.00 0	0
Tổng		6.990.680.000	848.322.00 0	848.322.00 0	6.990.680.000

3. Nguồn kinh phí điều chỉnh, bổ sung: Sử dụng từ nguồn kinh phí dự phòng, giảm trừ tiết kiệm trong đấu thầu, các chi phí không thực hiện không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt của dự án.