

Số: 373 /TB-UBND

Việt Yên, ngày 17 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Về thời gian, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB
Dự án đầu tư xây dựng kho cảng tổng hợp Petro Bình Minh,
xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
(đến hết ngày 31/10/2019)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng kho cảng tổng hợp Petro Bình Minh tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, GPMB dự án, Chủ tịch UBND huyện xây dựng tiến độ thực hiện đến hết 31/10/2019, cụ thể như sau:

TT	Thời gian thực hiện	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì	Thành phần tham gia
1	17/10/2019- 21/10/2019	Tiếp nhận, giải quyết vướng mắc trong thời gian niêm yết dự thảo phương án bồi thường GPMB (đợt 1) đối với 19 hộ thôn Đạo Ngạn 2 đã kê khai (niêm yết từ ngày 14/10/2019)	Đơn vị tư vấn	UBND xã Quang Châu
		Tổ chức tuyên truyền vận động lần 2 đối với các hộ thôn Đạo Ngạn 2 chưa ký hồ sơ kê khai.	Tổ công tác tuyên truyền vận động của huyện	UBND xã, Tiểu ban GPMB thôn Đạo Ngạn 2, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư.
		Hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm bắt buộc, ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ không đồng thuận của thôn Đạo Ngạn 2	Đơn vị tư vấn.	UBND xã, Tiểu ban GPMB thôn Đạo Ngạn 2

TT	Thời gian thực hiện	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì	Thành phần tham gia
2	Từ ngày 22/10/2019-24/10/2019	Tổ chức họp nhân dân thôn Nam Ngạn (ngay sau khi có phê duyệt ĐTM của dự án)	UBND xã Quang Châu	Tiểu ban GPMB thôn Nam Ngạn, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư.
3	25/10/2019-27/10/2019	Gửi thông báo kiểm kê hiện trạng và tờ tự khai đến các hộ thôn Nam Ngạn, đồng thời thông báo các hộ kê khai	UBND xã Quang Châu	UBND xã, Tiểu ban GPMB thôn Nam Ngạn, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư.
4	28/10/2019-31/10/2019	Tổ chức tuyên truyền vận động lần 1 đối với các hộ thôn Nam Ngạn chưa ký hồ sơ kê khai.	Tổ công tác tuyên truyền vận động của huyện	UBND xã, Tiểu ban GPMB thôn Nam Ngạn, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư.

Trên đây là tiến độ công tác bồi thường, GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng kho cảng tổng hợp Petro Bình Minh tại xã Quang Châu (đến hết ngày 31/10/2019), yêu cầu UBND xã Quang Châu, các Tổ công tác tuyên truyền, vận động GPMB của huyện, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn GPMB và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện./.

Nơi nhận

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Thường trực Huyện ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên Hội đồng bồi thường GPMB thành lập tại Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 06/9/2019;
- Thành viên Tổ công tác tuyên truyền, vận động thành lập tại Quyết định số 4237/QĐ-UBND, ngày 04/9/2019;
- Các cơ quan, đơn vị: TNMT, KTHT, TCKH, Thuế, Thanh tra, Công an huyện;
- Đảng ủy, UBND xã Quang Châu;
- Công ty TNHH Petro Bình Minh;
- Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Hoàng Minh;
- LĐVP, CVTH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Phương