

Số: 24 /KH-UBND

Việt Yên, ngày 26 tháng 01 năm 2015

**KẾ HOẠCH**

**Thực hiện đồn điền, đổi thửa gắn với xây dựng cánh đồng mẫu năm 2015**

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/7/2013 của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy về việc tiếp tục vận động nông dân thực hiện “đồn điền, đổi thửa”, tổ chức các mô hình sản xuất hàng hoá tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp.

Căn cứ Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND, ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh Bắc Giang về ban hành chính sách hỗ trợ đồn điền, đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014 – 2016.

Thực hiện Chương trình số 12-CTr/HU ngày 27/4/2011 của Huyện ủy Việt Yên về Chương trình nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp hàng hoá, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Để thực hiện hiệu quả công tác đồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn huyện năm 2015, UBND huyện Việt Yên xây dựng Kế hoạch thực hiện đồn điền, đổi thửa gắn với xây dựng cánh đồng mẫu năm 2015 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Đồn điền, đổi thửa nhằm khắc phục tình trạng manh mún và phân tán ruộng đất, tạo điều kiện quy hoạch vùng sản xuất tập trung, thuận lợi cho việc áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu suất lao động; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp;
- Tạo điều kiện để quy hoạch lại đồng ruộng, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống giao thông - thủy lợi nội đồng.
- Thông qua việc tổ chức xây dựng cánh đồng mẫu để khuyến khích các doanh nghiệp liên kết, ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản với nông dân; gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ; hình thành mối liên kết giữa 4 nhà trong sản xuất; phát triển các nhóm nông dân hợp tác tự nguyện, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hiệu quả kinh tế cao; đồng thời còn nâng cao kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và kiến thức thị trường cho nông dân;
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

**2. Yêu cầu**

- Có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tập trung và thống nhất của các cấp ủy Đảng, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả của chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là ở thôn.
- Làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động để các hộ nông dân thấy được sự cần thiết của việc thực hiện đồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu,

trên cơ sở đó người dân tự nguyện tham gia, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội ở địa phương.

- Lấy mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất làm căn cứ chính, gắn việc dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu với chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung quy mô lớn, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích và thực hiện đồng bộ các loại quy hoạch nông thôn mới, nhất là quy hoạch sử dụng đất cấp xã, quy hoạch lại đồng ruộng, quy hoạch lại hệ thống giao thông, thuỷ lợi nội đồng để thực hiện kiên cố hoá kết cấu hạ tầng kỹ thuật sản xuất, tạo thuận lợi cho việc đưa cơ giới hoá và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Từng địa phương căn cứ vào đặc điểm tình hình đất đai, điều kiện canh tác cụ thể để xây dựng phương án dồn điền, đổi thửa tốt nhất; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc dồn điền, đổi thửa được nhanh gọn, không ảnh hưởng đến thời vụ sản xuất. Phương án dồn điền, đổi thửa cần đưa ra hệ số bù trừ đối với từng loại diện tích "xa, gần, tốt, xấu" để các hộ dân bàn bạc, tự thoả thuận lựa chọn.

- Sắp xếp lại quỹ đất công ích tập trung, thuận lợi cho việc quản lý, phù hợp với quy hoạch sử dụng sau này.

- Việc đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sau khi dồn điền, đổi thửa phải nhanh gọn, kịp thời, góp phần giúp các hộ dân yên tâm đầu tư sản xuất (số lượng chỉ còn đến 1-3 thửa hoặc khu, khoảnh đối với các xã miền núi).

- Các điều kiện để được hỗ trợ kinh phí phải thực hiện theo quy định tại "**Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh**"; thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ đảm bảo thuận tiện, nhanh gọn, đúng chính sách, chế độ quy định hiện hành.

## **II. NỘI DUNG**

### **1. Công tác dồn điền, đổi thửa**

Căn cứ đăng kí thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu của các xã năm 2015; Tổng diện tích dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện năm 2015 là: 756,61 ha tại 07 xã (Việt Tiến, Tiên Sơn, Bích Sơn, Thượng Lan, Hương Mai, Tự Lạn, Minh Đức).

(Chi tiết theo Biểu 1 đính kèm)

Đối với các địa phương thực hiện năm 2014 tiếp tục thực hiện năm 2015: Yêu cầu Chủ tịch UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, Trưởng các thôn tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- 07 thôn đã hoàn thành việc giao đất ngoài thực địa: Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc chỉnh trang đồng ruộng, cấp giấy CNQSDĐ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện trong năm 2015.

- 04 thôn đang triển khai giao đất ngoài thực địa: Tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc giao đất ngoài thực địa cho nhân dân đảm bảo kịp thời gieo cấy vụ Chiêm Xuân 2015; đồng thời hoàn thành việc chỉnh trang đồng ruộng, cấp giấy CNQSDĐ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện trong năm 2015.

(Chi tiết theo Biểu 2 kèm theo)

**Các bước tiến hành công tác dồn điền, đổi thửa theo Hướng dẫn số 175/HĐ-TNMT, ngày 21/01/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường.**

**Bước 1: Công tác chuẩn bị**

- Quán triệt chủ trương của cấp trên, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở xã và thôn. Trên cơ sở Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên. Ban chấp hành Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức hội nghị ban hành Nghị quyết chuyên đề về chỉ đạo công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở đơn vị mình.

- Cấp ủy thôn triệu tập, chủ trì cuộc họp quần dân chính đảng mở rộng trong thôn để triển khai Nghị quyết của Đảng bộ, các kế hoạch của xã, huyện về công tác dồn điền đổi thửa.

- Trưởng, phó các Đoàn thể tổ chức họp toàn thể các hội viên, đoàn viên, các ngành đoàn thể để triển khai Nghị quyết của Đảng ủy, Chi bộ; Kế hoạch của xã.

- Thành lập Ban chỉ đạo xã và các Tiểu Ban chỉ đạo ở các thôn, (xóm).

- Chuẩn bị các điều kiện về kinh phí và vật tư kỹ thuật phục vụ cho công tác chuyển đổi ruộng đất.

- Rà soát lại thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất nông nghiệp của địa phương. Tổng hợp diện tích hiện trạng các loại quỹ đất trong thôn quản lý; tổng hợp định xuất giao ruộng của thôn năm 1993 và sau chuyển đổi ruộng đất năm 2003-2005; tổng hợp diện tích của các hộ đã thu hồi làm quy hoạch giãn dân, khu công nghiệp....(nếu có).

**Bước 2: Xây dựng phương án chuyển đổi ruộng đất**

- Qui hoạch lại đồng ruộng của xã, thị trấn lấy thôn, xóm là đơn vị để qui hoạch.

- Tập hợp hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc chuyển đổi ruộng đất.

- Xây dựng qui định (qui chế) chuyển đổi ruộng đất của từng thôn (xóm).

- Lựa chọn phương án, hình thức thực hiện chuyển đổi ruộng đất. Quan tâm vẽ sơ đồ quy hoạch mới, bổ sung giao thông thủy lợi, đường nội đồng, các loại quỹ đất; dự toán kinh phí.

**Bước 3: Tổ chức thảo luận dân chủ về phương án, kế hoạch mục tiêu và những qui định về chuyển đổi.**

- Trình duyệt phương án (kế hoạch) của từng cấp.

- Tính toán theo phương án và giao ruộng cho các hộ nông dân trên sổ sách.

**Bước 4: Tổ chức họp dân để thông qua phương án và hoàn thiện các nội dung.** Đồng thời tiến hành triển khai giao đất trên thực địa.

**Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ cấp GCN-QSDD.**

**2. Xây dựng cánh đồng mẫu**

Tổng số cánh đồng mẫu xây dựng trên địa bàn huyện năm 2015: 10 cánh đồng mẫu của 7 xã (Quảng Minh, Ninh Sơn, Vân Trung, Quang Châu, Hồng Thái, Minh Đức, Nghĩa Trung), tổng diện tích: 355,58 ha (6 cánh đồng đã đăng ký thực hiện mới năm 2015; 4 cánh đồng thực hiện năm 2014, tiếp tục thực hiện năm 2015).

(Chi tiết theo Biểu 3 kèm theo)

**Các bước và tiêu chí thực hiện theo Hướng dẫn số 128/HD-SNN, ngày 20/02/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn tiêu chí xây dựng cánh đồng mẫu (áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2016)**

Phải đảm bảo quy mô diện tích (liền vùng, liền khoảnh) tối thiểu của một cánh đồng mẫu; đối với cánh đồng trồng lúa, trồng lạc diện tích 30 ha trở lên, cánh đồng trồng khoai tây, rau chế biến, rau an toàn đảm bảo diện tích 20 ha trở lên.

Sản xuất cùng một loại giống cây trồng (cùng loại sản phẩm); cùng thời vụ gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch; cùng áp dụng tiến bộ kỹ thuật; thực hiện cơ giới hóa 100% khâu làm đất.

Có kế hoạch sản xuất đảm bảo sản xuất tối thiểu trong 2 năm (4 vụ sản xuất) được UBND xã phê duyệt.

Có liên kết giữa các hộ nông dân hoặc đại diện hộ dân hoặc thông qua HTX hoặc tổ hợp tác với doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp một trong các nội dung sau: cung ứng vật tư phân bón, thuốc BVTV, giống; chuyên giao tiến bộ kỹ thuật; tiêu thụ sản phẩm.

Người dân tự nguyện tham gia bằng việc cam kết thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật do cơ quan chuyên môn ban hành. thực hiện đúng các cam kết đã ký kết hợp đồng.

Cuối mỗi vụ sản xuất UBND huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra nghiệm thu từng cánh đồng theo quy định.

### **3. Thành lập Ban Chỉ đạo**

**3.1. Ban Chỉ đạo xã:** Tuỳ điều kiện cụ thể tại địa phương, UBND cấp xã có thể lựa chọn việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo đồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu hoặc kiện toàn và giao bổ sung nhiệm vụ cho Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã để chỉ đạo thực hiện công tác đồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn xã. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo xã là các Tiểu ban công tác do Ban Chỉ đạo xã thành lập.

**3.2. Tiểu Ban đồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu thôn:** Từng thôn thành lập Tiểu Ban đồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu của thôn do Chủ tịch UBND xã thành lập. Trưởng Tiểu ban là Bí thư chi bộ hoặc Trưởng thôn, thành viên gồm đại diện cấp ủy, lãnh đạo thôn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thôn, là những người có uy tín, kinh nghiệm, năng lực và nhiệt tình đối với công việc chung của thôn tham gia.

## **III. NGUỒN KINH PHÍ**

**1. Nguồn do ngân sách tỉnh hỗ trợ:** Thực hiện theo Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND, ngày 11/7/ 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về Chính sách hỗ trợ, khuyến khích đồn điền, đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu giai đoạn 2014 - 2016.

### **2. Nguồn ngân sách huyện hỗ trợ**

#### **\* Hỗ trợ đồn điền, đổi thửa**

- Hỗ trợ xây dựng kênh mương, giao thông nội đồng, chỉnh trang đồng ruộng.  
Mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/ha.

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ công tác của huyện phục vụ hội nghị, in ấn tài liệu tập huấn nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước.

- Mức hỗ trợ cho Tiểu ban dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu thôn là 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng)/ha.

#### **\* Hỗ trợ cánh đồng mẫu**

- Hỗ trợ tiền mua giống: Đối với cánh đồng mẫu trồng Lúa: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)/ha, cánh đồng trồng lạc không quá 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)/ha (diện tích cánh đồng mẫu phải từ 30 ha trở lên).

- Hỗ trợ tiền mua phân bón: Đối với cánh đồng trồng khoai tây, rau chế biến, rau an toàn hỗ trợ không quá 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/ha (diện tích cánh đồng mẫu phải từ 20 ha trở lên).

**3. Nguồn ngân sách xã:** Ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, huyện, các xã căn cứ tình hình cụ thể có trách nhiệm bố trí từ ngân sách địa phương, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tự giác tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động... để thực hiện các nội dung cần thiết khác nhằm đạt mục tiêu của công tác dồn điền, đổi thửa và xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn.

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Ban chỉ đạo huyện**

- Quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích dồn điền, đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu;

- Chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, ngành, UBND các xã, triển khai các nội dung liên quan công tác dồn điền, đổi thửa và xây dựng cánh đồng mẫu;

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các Đoàn thể nhân dân nhằm phát huy cả hệ thống chính trị cùng tham gia nhiệm vụ dồn điền, đổi thửa và xây dựng cánh đồng mẫu.

#### **2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

- Cơ quan thường trực, trực tiếp kiểm tra đôn đốc thu thập thông tin tham mưu UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện các biện pháp, chỉ đạo các xã trong quá trình tổ chức thực hiện; Tổng hợp báo cáo UBND, BCD huyện các nội dung theo quy định.

- Chủ trì hướng dẫn xây dựng cánh đồng mẫu theo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới.

#### **3. Phòng Tài nguyên và Môi trường**

- Chủ trì hướng dẫn quy trình đo đạc dồn điền, đổi thửa, các phương án bù trừ khi chuyển đổi ruộng đất xa, gần, tốt, xấu để các hộ dân bàn bạc, thỏa thuận, lựa chọn.

- Xây dựng phương án đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận cho quyền sử dụng đất cho các hộ dân sau khi dồn điền, đổi thửa.

- Chỉ đạo Tổ công tác dồn điền đổi thửa của huyện tăng cường đi cơ sở hướng dẫn, giúp các xã thực hiện dồn điền đổi thửa theo quy định; kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình dồn điền đổi thửa của các xã; tham mưu kịp thời cho

Hội đồng nghiệm thu kết quả đồn điền đổi thửa của huyện nghiệm thu kết quả đồn điền đổi thửa của các địa phương theo quy định.

#### **4. Phòng Tài chính - Kế hoạch**

- Tổng hợp kinh phí cho công tác đồn điền, đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu để tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ đầy đủ kịp thời theo kế hoạch. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự trù kinh phí cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo huyện và tổ chuyên môn giúp việc.

**5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:** Phối hợp hướng dẫn các xã trong công tác khảo sát giao thông thủy lợi nội đồng, lập quy hoạch mới cho hệ thống giao thông thủy lợi, đường nội đồng và khái toán kinh phí.

**6. Trạm Khuyến nông:** Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, xây dựng các mô hình trình diễn về giống cây trồng, phân bón mới, kỹ thuật canh tác mới có hiệu quả. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng những phân bón hiệu quả cho từng đối tượng cây trồng và hướng dẫn cách nhận biết giữa phân bón chất lượng và phân bón kém chất lượng để nông dân biết và lựa chọn.

**7. Trạm Bảo vệ Thực vật:** Làm tốt công tác điều tra, dự tính dự báo tình hình phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu bệnh; phối hợp với các cơ quan chuyên môn ở huyện hướng dẫn nông dân tổ chức phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng trong sản xuất năm 2015.

**8. Các cơ quan thông tin, truyền thông:** Các cơ quan tuyên truyền, Đài Truyền thanh các huyện và các xã thường xuyên có chuyên mục tuyên truyền về công tác đồn điền, đổi thửa và xây dựng cánh đồng mẫu; cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến và kinh nghiệm về công tác đồn điền, đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu.

#### **9. UBND các xã**

- Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc; Tiểu Ban chỉ đạo thôn thực hiện đồn điền, đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu năm 2015.

- Phê duyệt phương án đồn điền, đổi thửa; kế hoạch xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn xã theo kế hoạch được UBND huyện phê duyệt; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phương án và phê duyệt kết quả thực hiện phương án đồn điền, đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu của thôn, xóm.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, thực hiện phương án đồn điền, đổi thửa; kế hoạch xây dựng cánh đồng mẫu theo đúng tiến độ đã phê duyệt.

- Tiếp nhận quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ của ngân sách tỉnh, ngân sách huyện cho công tác đồn điền, đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

- Trên cơ sở Kế hoạch của huyện xây dựng, triển khai kế hoạch đồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu năm 2015 của địa phương xong trước ngày

30/01/2015. Định kỳ báo cáo tiến độ về UBND, Ban chỉ đạo huyện để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

10. Đề nghị MTTQ, các đoàn thể nhân dân huyện tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo các tổ chức cơ sở tuyên truyền vận động các hội viên tích cực tham gia đóng góp, gương mẫu thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện đòn điền, đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu năm 2015 trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo tỉnh (b/c);
- Lưu: VT.


Bản điện tử:

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện,
- MTTQ, các đoàn thể huyện.
- Các cơ quan: NN&PTNT, TN&MT, TC-KH, KT&HT, Trạm KN, Trạm BVTV, Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT, Đài Truyền thanh;
- Đảng ủy, UBND các xã;
- LĐVP, CVNN.



KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

*[Handwritten signature]*  
Nguyễn Đức Hiền







**BIỂU 1: DANH SÁCH CÁC THÔN THỰC HIỆN DDĐT NĂM 2015**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/KH-UBND ngày 26/01/2015 của UBND Huyện Việt Yên)

TT	Xã	Tổng diện tích đất lúa	DT đất lúa dự kiến DDĐT	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Việt Tiến</b>			
1	Thôn 4	57	57	
<b>II</b>	<b>Tiên Sơn</b>			
2	Thần Chúc	132,5	132,5	
<b>III</b>	<b>Bích Sơn</b>			
3	Tự	40,75	40,75	
4	Vàng	48	48	
5	Thượng	40,56	40,56	
6	Tăng Quang	39	39	
<b>IV</b>	<b>Thượng Lan</b>			
7	Ruồng	94	94	
8	Thượng	87	87	
9	Chằm	48,3	48,3	
10	Hạ	82,5	82,5	
<b>V</b>	<b>Tự Lạn</b>			
11	Đồng Niên	22	22	
<b>VI</b>	<b>Hương Mai</b>			
12	Xuân Minh	55,4	55,4	
<b>VII</b>	<b>Minh Đức</b>			
13	Chùa	65	65	
<b>Cộng</b>		<b>756,61</b>	<b>756,61</b>	

Tổng số có 13 thôn của 7 xã, tổng diện tích đồn điền đôi thửa là 756,61 ha

**BIỂU 2: DANH SÁCH CÁC THÔN THỰC HIỆN DDĐT NĂM 2014, TIẾP TỤC THỰC HIỆN NĂM 2015**

*(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 24 /KH-UBND ngày 26/01/2015 của UBND huyện Việt Yên)*

TT	Xã	Tổng diện tích đất lúa	DT đất lúa dự kiến DDĐT	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Xã Quảng Minh</b>			
1	Thôn Khả Lý Hạ	50,6	50,6	
<b>II</b>	<b>Xã Ninh Sơn</b>			
2	Thôn Nội Ninh	50	50	Đã giao đất
<b>III</b>	<b>Xã Minh Đức</b>			
3	Thôn Ngân Sơn	15	15	Đã giao đất
<b>IV</b>	<b>Xã Việt Tiến</b>			
4	Thôn 3	60,7	60,7	Đã giao đất
<b>V</b>	<b>Xã Tiên Sơn</b>			
5	Lương Tài	47	47	Đang giao đất
6	Kim Sơn	54	54	Đang giao đất
<b>VI</b>	<b>Xã Bích Sơn</b>			
7	Thôn Kiểu	30	30	
8	Thôn Đồn Lương	72	72	Đang giao đất
<b>VII</b>	<b>Xã Thượng Lan</b>			
9	Thôn Kim Sơn	41,5	41,5	Đã giao đất
10	Thôn Nguồn	48,9	48,9	Đã giao đất
<b>VIII</b>	<b>Xã Hương Mai</b>			
11	Thôn Xuân Hòa	14,4	14,4	Đang giao đất
<b>Tổng số</b>		<b>484,1</b>	<b>484,1</b>	

**BIỂU 3: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CẢNH ĐỒNG MẪU NĂM 2015**  
 (Tên đăng ký) Mã danh sách số: KH-UBND ngày /01/2015 của UBND huyện Việt Yên)

TT	Tên cảnh đồng	Diện tích	Công thức luân canh		
			Vụ Xuân	Vụ Mùa	Vụ đông
<b>I</b>	<b>Cảnh đồng mẫu đăng ký thực hiện năm 2015</b>	<b>222,58</b>			
1	Đồng Châu, Đồng đĩa, Đồng suối thôn Nội Ninh xã Ninh Sơn	30	Lúa Thiên ưu 8		
2	Cảnh đồng Vân Cốc 2, Vân Cốc 3 xã Vân Trung	30	Lúa BC15		
3	Xứ đồng Nội đê thôn Khả Lý Thượng xã Quảng Minh	51,58	Lúa Thiên ưu 8		
4	Cảnh đồng Thôn Quang Biểu xã Quang Châu	50	Lúa BC15		
5	Cảnh đồng mẫu thôn Đông Tiến, xã Quang Châu	30	Lúa BC15		
6	Cảnh đồng cửa đình thôn Hùng Lâm xã Hồng Thái	31	Lúa BC15		Trồng màu
<b>II</b>	<b>Cảnh đồng thực hiện năm 2014, tiếp tục thực hiện năm 2015</b>	<b>133</b>			
1	Cảnh đồng mẫu thôn Khả Lý Hạ, Quảng Minh	30	Lúa Thiên ưu 8	Lúa Thiên ưu 8	
2	Cảnh đồng mẫu thôn Chùa, Thiết Nham xã Minh Đức	30	Lạc L14	Lúa Thiên ưu 8	Lạc L14
3	Cảnh đồng mẫu thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung	30	Lúa BC15		Trồng màu
4	Cảnh đồng hợp thành thôn Vân Cốc 1, Trúc Tay, Bài Xanh xã Vân Trung	43	Lúa BC15	Lúa BC15	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>355,58</b>			

