

Số: 45 /TB-UBND

Việt Yên, ngày 05 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Lê Ô Pích tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND các xã Quang Châu, Ninh Sơn, Hoàng Ninh, Tăng Tiến và thị trấn Nénh

Ngày 29/8/2017, đồng chí Lê Ô Pích - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiến hành kiểm tra thực địa và làm việc với Chủ tịch UBND các xã Quang Châu, Ninh Sơn, Hoàng Ninh, Tăng Tiến và thị trấn Nénh về tiến độ thực hiện các dự án: Bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng các khu dân cư của các xã, thị trấn. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất và CCN huyện. Sau khi tiến hành kiểm tra tại thực địa và nghe Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, ý kiến của các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Đối với UBND xã Quang Châu

Giao Chủ tịch UBND xã, trưởng thôn Quang Biểu phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện kiểm kê, kê khai diện tích của 13 hộ còn lại nằm trong chỉ giới thu hồi đất thuộc khu Vai Cây, thôn Quang Biểu xong trong ngày 06/9/2017; hoàn thiện trình tự hồ sơ, xây dựng cơ sở hạ tầng để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong tháng 10/2017.

Phối hợp với các cơ quan: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng hoàn thiện trình tự, hồ sơ thu hồi, GPMB dự án Khu dân cư Ao Ngõ Rông, thôn Quang Biểu trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 15/9/2017, trình phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá trong tháng 9/2017.

Xây dựng kế hoạch cưỡng chế đối với 03 hộ nằm trong chỉ giới thu hồi đất thuộc Khu dân cư thôn Đạo Ngạn 1, Đạo Ngạn 2 trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 15/9/2017 để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong tháng 9/2017.

2. Đối với UBND thị trấn Nénh

Hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị phê duyệt giá khởi điểm 44 lô đất ở tại Khu dân cư Bờ Đói, thôn Yên Ninh trình cấp cơ thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thiết lập văn bản đề nghị UBND huyện trình Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất và phê duyệt giá khởi điểm Khu dân cư Ninh Khánh (Khu Hợp tác xã nông nghiệp hữu nghị Việt - Ý) để đấu giá quyền sử dụng đất trong tháng 9/2017.

Tập trung hoàn thiện các bước GPMB Khu dân cư Vùng 1, thôn Ninh Khánh xong trong tháng 10/2017.

3. Đối với UBND xã Ninh Sơn

Hoàn thiện hồ sơ bồi thường, GPMB các dự án khu dân cư: thôn Ninh Động, thôn Cao Lôi và thôn Hữu Nghi trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 15/9/2017 để tổ chức đấu giá trong tháng 9/2017.

4. Đối với UBND xã Hoàng Ninh

Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hoàn thiện hồ sơ san lấp mặt bằng, bổ sung quy hoạch phân lô đối với khu đất ở và kinh doanh dịch vụ thôn My Điền; tập trung GPMB Khu dân cư thôn My Điền 3, xã Hoàng Ninh xong trong tháng 9/2017.

5. Đối với UBND xã Tăng Tiến

UBND xã chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn thiết lập hồ sơ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Thân Văn Lãm (Hợp) nằm trong chỉ giới thu hồi đất thuộc Khu dân cư thôn Bẩy trình UBND huyện phê duyệt; đồng thời hoàn thiện hồ sơ xây dựng hạ tầng và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong tháng 10/2017.

6. Đối với các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tập trung phối hợp với các xã, thị trấn hướng dẫn hoàn thiện trình tự, hồ sơ bồi thường GPMB và xây dựng cơ sở hạ tầng để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đạt kế hoạch thu tiền sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2017.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Quang Châu, Ninh Sơn, Hoàng Ninh, Tăng Tiến, thị trấn Nénh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện nghiêm túc thực hiện kết luận này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo trực tiếp Chủ tịch UBND huyện cho ý kiến chỉ đạo.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo Kết luận đến các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Quang Châu, Ninh Sơn, Hoàng Ninh, Tăng Tiến, Nénh biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan: TC-KH, TNMT, KTHT, BQL dự án ĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ&CCN huyện;
- UBND các xã, thị trấn: Quang Châu, Ninh Sơn, Hoàng Ninh, Tăng Tiến, Nénh;
- LĐVP, CVTH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Huy Thao