

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VIỆT YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 58 /UBND-VP

Việt Yên, ngày 15 tháng 01 năm 2016

Về việc tập trung thực hiện GPMB
khu B, khu đô thị mới Đình Trám -
Sen Hồ (giai đoạn 1)

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng.
- Chủ tịch UBND xã Hồng Thái;

UBND huyện nhận được Báo cáo ngày 08/01/2016 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Giang (Đơn vị tư vấn thực hiện GPMB) về kết quả công tác thiết lập hồ sơ bồi thường, GPMB dự án khu B, khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ, thuộc xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (giai đoạn 1).

Theo tiến độ, thời gian đã được phê duyệt tại Kế hoạch số 152/KH-UBND, ngày 03/11/2015 của UBND huyện, từ ngày 16/12/2015 đến ngày 13/01/2016 lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Tuy nhiên đến nay (ngày 15/01/2016), Đơn vị tư vấn, UBND xã Hồng Thái mới kê khai, kiểm kê, các hộ gia đình, cá nhân đã ra nhận ruộng nhưng không ký, xác nhận vào Tờ khai, biên bản kiểm kê. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Phương có ý kiến như sau:

1. UBND xã Hồng Thái xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất phải triển khai thực hiện xong trong quý 1/2016; tập trung quyết liệt, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Đơn vị tư vấn (*Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh*) tuyên truyền, giải thích chế độ chính sách để nhân dân hiểu, đồng thuận ký tờ khai, biên bản kiểm kê thực hiện dự án; phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thu hồi, bồi thường GPMB trình phê duyệt và thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ gia đình, cá nhân trước ngày 01/02/2016 (trước ngày 23/12/2015 âm lịch).

2. Đề nghị Đảng ủy xã Hồng Thái chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể phối hợp với UBND xã Hồng Thái, Đơn vị tư vấn và các cơ quan của huyện tập trung tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân đồng thuận triển khai thực hiện dự án theo tiến độ, kế hoạch.

3. Giao thủ trưởng các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với UBND xã Hồng Thái, Đơn vị tư vấn

thực hiện GPMB tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

4. Chủ đầu tư cử người thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND xã Hồng Thái tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND xã Hồng Thái nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy xã Hồng Thái;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh (Đơn vị tư vấn);
- Công ty CPXDTM Lam Sơn;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVTH.



Lê Văn Thiệp