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Số:         /PA-BCC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

      Việt Yên, ngày         tháng 9 năm 2023 

PHƯƠNG ÁN 

Tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án:  

Khu đô thị mới Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên 
 

 

I. CĂN CỨ LẬP PHƯƠNG ÁN 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 đất của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư khi Nhà nước thu hồi; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ  h ng tư số 30/2014/  -  NM  ngày 02/6/2014 của  ộ  ài 

nguy n và M i trường  uy định về hồ s  giao đất, cho thu  đất, chuy n m c 

đích sử d ng đất, thu hồi đất;  h ng tư số 33/2017/  -BTNMT ngày 29/9/2017 

quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung 

một số điều các th ng tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ  uyết định số 10/2019/ Đ-U ND ngày 21/5/2019 của U ND 

tỉnh  ắc Giang  uy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất áp d ng tr n địa bàn tỉnh  ắc Giang;  uyết định số 

20/2020/ Đ-U ND ngày 02/7/2020 của U ND tỉnh  ắc Giang  uyết định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của  uy định ban hành kèm theo  uyết định số 

10/2019/ Đ-U ND ngày 21/5/2019 của U ND tỉnh  ắc Giang  uy định về 

thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp d ng 

tr n địa bàn tỉnh  ắc Giang;  uyết định số 70/2021/ Đ-UBND ngày 

14/12/2021 của U ND tỉnh  ắc Giang  uyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của  uy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất áp d ng tr n địa bàn tỉnh  ắc Giang ban hành kèm theo  uyết định số 

10/2019/ Đ-UBND ngày 21/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh  ắc Giang;  

Căn cứ các Quyết định số 2360; 2362; 2363/ Đ-UBND, ngày 23/5/2023 

của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc cưỡng chế thu hồi đất, tài sản trên 

đất đối với các hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tố; ông L  Văn Vinh; ông L  Văn 

Việt, đ  thực hiện dự án: Khu đ  thị mới Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ các Quyết định số 21/ Đ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND 

huyện Việt Yên về việc thu hồi đất đ  thực hiện dự án: Khu đ  thị mới Ninh 

Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (đợt 6); Quyết định số 22/ Đ-UBND 



ngày 12/01/2023 của UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt phư ng án bồi 

thường, hỗ trợ GPM  đ  thực hiện dự án: Khu đ  thị mới Ninh Khánh, thị trấn 

Nếnh, huyện Việt Yên (đợt 6); 

 Căn cứ Quyết định số 2449/ Đ-UBND ngày 26/5/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện Việt Yên về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 

đ  thực hiện dự án: Khu đ  thị mới Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 03 hộ gia đình, cá nhân đ  thực 

hiện dự án: Khu đ  thị mới Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên nhằm 

đẩy nhanh tiến độ GPM  đ  có mặt bằng sạch giao cho Chủ đầu tư xây dựng hạ 

tầng theo tiến độ đề ra. 

Đảm bảo tính nghiêm minh của Pháp luật trong việc thu hồi đất. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch phải chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc và 

đúng quy định của pháp luật; 

Có biện pháp và phân công nhiệm v  c  th , tuyệt đối an toàn về người, 

thiết bị, máy móc, an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực trong quá trình tổ 

chức thực hiện cưỡng chế.  

III. NỘI DUNG CƯỠNG CHẾ 

Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của 03 hộ gia đình, cá nhân thường trú tại 

Tổ dân phố Ninh Khánh và Phố Nếnh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên đ  thực hiện 

dự án: Khu đ  thị mới Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang đã được phê duyệt. (có danh sách kèm theo) 

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

1. Bước 1: 

a) UBND thị trấn Nếnh chủ trì, phối hợp cùng với  an thực hiện cưỡng 

chế và c  quan chuy n m n huyện tiến hành ni m yết c ng khai Quyết định 

cưỡng chế tại  r  sở U ND thị trấn, nhà văn hóa TDP Ninh Khánh và Phố 

Nếnh, thực hiện bàn giao  uyết định cưỡng chế đến các hộ gia đình, cá nhân (có 

biên bản bàn giao) ngay sau khi ban hành  uyết định cưỡng chế. 

b)  an thực hiện cưỡng chế phối hợp với các  ổ c ng tác của huyện, 

Đảng ủy, U ND thị trấn Nếnh tiếp t c tuy n truyền, vận động đối thoại với hộ 

gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. 

c)  ổ chức hội nghị đối thoại với hộ gia đình cá nhân có đất trong chỉ giới 

dự án nhưng chưa đồng thuận, bàn giao mặt bằng. 

2. Bước 2: C ng tác chuẩn bị cưỡng chế.  

a) Phòng  ài nguy n và M i trường, phòng  ư Pháp,  rung tâm P  Đ và 

CCN huyện, UBND thị trấn Nếnh chuẩn bị đầy đủ hồ s , thủ t c về cưỡng chế 

thực hiện  uyết định thu hồi đất. 

b) Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp  an thực hiện cưỡng chế, Trung tâm 

P  Đ và CCN huyện (là đơn vị tư vấn GPMB), UBND thị trấn Nếnh ki m tra 



các loại văn bản, bi n bản ph c v  c ng tác cưỡng chế thực hiện dự án như: 

 i n bản khi bắt đầu tổ chức cưỡng chế; bi n bản hiện trạng sau khi cưỡng chế; 

quyết định và bi n bản tạm giữ tài sản; bi n bản ni m phong…theo quy định của 

pháp luật, thời gian xong trước ngày 26/9/2023. 

c) UBND thị trấn Nếnh chủ trì, phối hợp với  an cưỡng chế, Văn phòng 

HĐND và U ND huyện, Phòng  ài nguy n và M i trường,  rung tâm P  Đ 

và CCN huyện (là đơn vị tư vấn GPMB) ki m tra thực địa, nắm bắt c  th  các 

điều kiện, địa đi m bố trí phư ng tiện tổ chức cưỡng chế và những vướng mắc 

sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện cưỡng chế.  ố trí mặt bằng, s  đồ khu 

vực cưỡng chế di chuy n (UBND thị trấn Nếnh phối hợp với Công ty TNHH đầu 

tư Tây Bắc Vùng 4 - đại diện chủ đầu tư dự án, xây dựng kế hoạch cụ thể thi 

công từng vị trí, bố trí phương tiện, máy móc để triển khai thực hiện).   

d) Đảng ủy, U ND thị trấn Nếnh, Đoàn tuy n truyền của huyện và các 

phòng, ban chuy n m n thực hiện tiếp t c tuy n truyền, vận động thuyết ph c 

các hộ gia đình, cá nhân thu dọn tài sản tr n đất bàn giao mặt bằng cho U ND 

thị trấn Nếnh. 

e) Phòng  ài nguy n và M i trường tham mưu:  ổ chức hội nghị tri n 

khai thực hiện phư ng án cưỡng chế, phân c ng nhiệm v  thành vi n  an cưỡng chế. 

f) UBND thị trấn Nếnh chủ trì phối hợp với các phòng, ban, các Đoàn th  

chính trị - xã hội và các c  quan có li n quan căn cứ Phư ng án cưỡng chế và 

chức năng, nhiệm v  lập danh sách cán bộ được phân công, xây dựng kế hoạch 

tổ chức thực hiện phư ng án (Thời gian xong trước ngày 26/9/2023). 

g) Công ty TNHH đầu tư  ây  ắc Vùng 4 và đ n vị thi công: Chuẩn bị 

phư ng tiện máy móc, lực lượng tham gia, tập kết vật liệu... ph c v  cho thực 

hiện cưỡng chế; xây dựng Kế hoạch thi công c  th  từng vị trí, gửi  an cưỡng 

chế và UBND thị trấn chậm nhất trong ngày 25/9/2023. 

3. Bước 3: Tổ chức thực hiện cưỡng chế: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 

27/9/2023. Địa đi m tập kết lực lượng: 07 giờ 30 phút tại Tr  sở UBND thị trấn 

Nếnh, di chuy n ra khu vực, vị trí cưỡng chế và bắt đầu tổ chức cưỡng chế từ 08 giờ 

00 phút. 

a) Địa đi m tập kết phư ng tiện, vật liệu: Tại khu vực thực hiện cưỡng chế; 

b) Địa đi m chỉ huy chung: Tại khu vực thực hiện cưỡng chế, UBND thị 

trấn Nếnh bố trí tăng âm, loa phát thanh, lán chỉ huy. 

c) Tiếp dân, giải quyết thắc mắc, kiến nghị tại tr  sở UBND thị trấn Nếnh 

(do Thanh tra huyện và UBND thị trấn Nếnh thực hiện); 

d) Tạm giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật li n quan đến việc 

cưỡng chế, bảo vệ thi công (Theo phương án của Công an huyện xây dựng); 

e) S  cứu: Tại trạm Y tế thị trấn Nếnh; 

f) Xác định đối tượng, khối lượng công việc thực hiện cưỡng chế: 

- Xác định vị trí, mốc giới bằng cọc tre s n đỏ, căng dây trong phạm vi thu 

hồi đất (UBND thị trấn Nếnh và đơn vị tư vấn GPMB, chủ đầu tư thực hiện). 

- Đối tượng phải cưỡng chế: 03 hộ gia đình, cá nhân thường trú tại TDP 



Phố Nếnh, TDP Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

V. TRÌNH TỰ VÀ TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ 

1. Công bố Quyết định cưỡng chế, chỉ đạo lập biên bản cưỡng chế; 

2. Ra lệnh cho các lực lượng, phư ng tiện vào vị trí chuẩn bị làm nhiệm v ; 

3. Yêu cầu người bị cưỡng chế, những người không có nhiệm v  ra khỏi khu 

vực cưỡng chế và di chuy n tài sản (nếu có) ra khỏi phạm vi khu đất cưỡng chế; 

4. Đại diện UBND thị trấn Nếnh, Công an huyện, Công an thị trấn Nếnh, 

Ban chỉ huy quân sự huyện,  rung tâm Văn hóa - Thông tin và Th  Thao huyện 

ki m tra lần cuối về vấn đề an toàn về người, về phư ng tiện tham gia thực hiện 

(có ghi hình, ch p ảnh); 

5. Sau khi ki m tra xong, các đ n vị báo cáo kết quả, Chủ tịch UBND thị 

trấn Nếnh phát lệnh bắt đầu thực hiện cưỡng chế thu hồi đất; 

(Các nội dung trên do Chủ tịch UBND thị trấn Nếnh - Chỉ đạo và phát 

trên loa chỉ huy). 

6. Các lực lượng, phư ng tiện tham gia cưỡng chế tiến hành thực hiện 

cưỡng chế theo nhiệm v  được phân công; 

(Trong quá trình cưỡng chế, đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Nếnh- 

Luôn bám sát chỉ đạo chặt chẽ, kiên quyết và báo cáo kịp thời những vướng mắc 

phát sinh về UBND huyện) 

7. Cưỡng chế đã hoàn thành, Chủ tịch UBND thị trấn Nếnh - Phát lệnh dừng; 

8. Lập biên bản hiện trạng sau cưỡng chế (có ghi hình, chụp ảnh), hoàn 

chỉnh biên bản và mời đại diện tổ chức, cá nhân và các phòng, ban chức năng 

ki m tra hiện trạng, ký biên bản cưỡng chế và công bố công khai; 

9. Phòng  ài nguy n và M i trường chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn 

Nếnh, Đ n vị tư vấn tiến hành bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư, Chủ đầu tư sau 

khi nhận mặt bằng có trách nhiệm bảo vệ và thi công các hạng m c công trình; 

10. Sau khi tổ chức cưỡng chế xong, đại diện các lực lượng tham gia 

cưỡng chế về tr  sở UBND thị trấn Nếnh đ  họp ki m đi m, rút kinh nghiệm. 

VI. LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN THAM GIA CƯỠNG CHẾ: 

a) Về lực lượng: 
 

TT Lực lượng Số lượng 

 

1 

Các đồng chí thành viên Đoàn giám sát, tuyên truyền vận động giải phóng mặt 

bằng các dự án đầu tư tr n địa bàn huyện được thành lập theo Quyết định số 634-

 Đ/HU ngày 10/4/2023 của  an  hường v  Huyện ủy; 

2 Văn phòng HĐND&U ND huyện 
03 đ/c (có 01 đ/c lãnh đạo, 01  

đ/c chuy n vi n và 01 lái xe). 

3 Công an huyện, thị trấn  Theo kế hoạch của CA huyện 

4 
Đội quản lý trật tự giao thông xây dựng và môi 

trường 

03 đ/c (có 01 lãnh đạo, 02 cán 

bộ, lái xe) 

5 Ban Chỉ huy quân sự huyện 02 đ/c (có 01 đ/c chỉ huy) 



6 Phòng Quản lý đ  thị   01 đ/c lãnh đạo 

7 Phòng Tài nguyên và M i trường   02 đ/c (có 01 đ/c lãnh đạo). 

8 Phòng  ư pháp 01 đ/c lãnh đạo 

9 Phòng Tài chính - Kế hoạch   01 đ/c lãnh đạo 

10 Thanh tra huyện 

 02 đ/c (01 đ/c lãnh đạo, 01 đ/c 

tham gia tiếp dân tại tr  sở 

UBND thị trấn Nếnh) 

11 Phòng Lao động-TB&XH 01 đ/c lãnh đạo 

12 Phòng Văn hóa và  h ng tin 01 đ/c lãnh đạo 
13 Phòng Giáo d c và Đào tạo   01 đ/c lãnh đạo 

14 Trung tâm Y tế huyện 02 cán bộ 

15 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 đ/c lãnh đạo 

16 Điện lực Việt Yên 01 đồng chí 

17  rung tâm Văn hóa - Thông tin và Th  thao 02 đồng chí 

18 
Chủ đầu tư (C ng ty  NHH đầu tư  ây  ắc 

Vùng 4) và Đ n vị thi công dự án  

 Bố trí vật tư, trang thiết bị theo 

PA thi công 

19 Trung tâm P  Đ và CCN huyện 
03 đ/c (01 lãnh đạo và 02 cán 

bộ) 

20 
Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ thị 

trấn Nếnh; các Đoàn th  thị trấn Nếnh 

Toàn bộ cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động 

của thị trấn;  í thư chi bộ, tổ 

trưởng TDP, tổ phó TDP, TB 

MTKDC của Tổ dân phố Ninh 

Khánh 

b) Về phư ng tiện: 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện: 01 xe con;  

- Đội Quản lý trật tự giao thông xây dựng và M i trường: 01 xe; 

-  rung tâm Văn hóa - Thông tin và Th  thao huyện: 01 Camera ghi hình 

và 01 máy ảnh; 

- Trung tâm Y tế huyện: 01 xe cứu thư ng, chuẩn bị các điều kiện về s  

cứu và thuốc cấp cứu; 

- Công an huyện: 02 xe, trong đó 01 xe chuyên d ng. 

 VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 

Đồng chí Lê Hoàng Bách - Phó Chủ tịch U ND huyện -  rưởng ban thực 

hiện cưỡng chế chịu trách nhiệm tổng chỉ huy, chỉ đạo điều hành thực hiện 

cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định. 

1. UBND thị trấn Nếnh:  

+ Chủ tịch U ND thị trấn Nếnh, Thành viên Ban cưỡng chế chịu trách 

nhiệm:  

- Chủ trì việc chuẩn bị, thực hiện cưỡng chế và duy trì sau cưỡng chế; 

 uán triệt tri n khai phư ng án thực hiện cưỡng chế, tới cán bộ Đảng vi n thị 

trấn và các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi cưỡng chế thu hồi đất; Xây dựng Kế 

hoạch, phân c ng nhiệm v  chi tiết cho các thành phẩn ở thị trấn đ  tổ chức tri n 



khai thực hiện; 

 - Tổ chức giao trực tiếp Quyết định, thông báo tổ chức cưỡng chế của 

UBND huyện cho tổ chức, cá nhân bị áp d ng biện pháp cưỡng chế trên hệ 

thống truyền thanh của thị trấn, tổ dân phố; 

 - Tuyên truyền, vận động, thuyết ph c các hộ chấp hành Quyết định 

cưỡng chế; Vận động nhân dân đồng tình với chủ trư ng, phư ng án cưỡng chế 

của huyện và thị trấn; 

 - Lập danh sách các thành vi n tham gia cưỡng chế, trình UBND huyện 

phê duyệt theo quy định; 

 - Lập s  đồ khu vực cưỡng chế; Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên 

và M i trường và đ n vị tư vấn GPMB ki m tra, lập biên bản xác định hiện 

trạng trước khi thực hiện cưỡng chế, bảo vệ thi công. 

 - Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS huyện và các đ n vị liên quan xây 

dựng phư ng án phòng, chống vật liệu nổ đảm bảo an toàn trong quá trình thực 

hiện. 

 - Chuẩn bị dây, bi n báo khu vực cưỡng chế, loa đài chỉ huy; 

 - Bố trí phư ng tiện, địa đi m chỉ huy cưỡng chế, phát băng đỏ đeo tay 

cho các thành viên tham gia; 

 - Phối hợp và tạo điều kiện cho các lực lượng tham gia cưỡng chế trong 

việc khảo sát nắm tình hình, chuẩn bị mặt bằng; 

 - Huy động và phân công lực lượng, quán triệt c  th  trước khi tham gia 

cưỡng chế. Chủ trì trong việc khắc ph c hậu quả và bảo vệ hiện trường cưỡng 

chế khi xảy ra sự cố bất ngờ; 

 + Công chức  ư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê: Phối hợp với 

công chức Địa chính, đ n vị tư vấn GPMB, Lập các loại biên bản cưỡng chế 

theo quy định trước, trong và sau khi cưỡng chế; 

 - Tổ chức tốt việc tiếp dân, giải quyết đ n thư trước, trong và sau cưỡng chế; 

 - Duy trì kết quả, chống tái lấn chiếm sau cưỡng chế; 

 + Lực lượng Công an, Quân sự thị trấn: Phối hợp với lực lượng Công an 

huyện, Quân sự huyện chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia 

cưỡng chế; 

 + Lực lượng Y tế thị trấn: Chịu trách nhiệm toàn bộ về đảm bảo y tế, s  

cấp cứu khi cần thiết (có sự chỉ đạo và phối hợp của Trung tâm Y tế huyện); 

 + Đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban M   , các Đoàn th  chính 

trị - xã hội thị trấn, phối hợp thực hiện tốt kế hoạch cưỡng chế. 

 2. Công an huyện: Nắm bắt tình hình; xây dựng kế hoạch tổ chức đảm 

bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức cưỡng chế. 

 3. Ban Chỉ huy quân sự huyện: Phối hợp với UBND thị trấn Nếnh lập 

phư ng án phòng, chống vật liệu nổ. Phối hợp với Công an huyện, Công an thị 

trấn Nếnh thực hiện các biện pháp nghiệp v  bảo đảm an ninh trật tự. Xử lý 

nghiêm khắc các vi phạm thuộc trách nhiệm đ  thực hiện kế hoạch cưỡng chế có 

hiệu quả. 



 4. Văn phòng HĐND và U ND huyện:  hường xuyên nắm chắc tình 

hình, tiến độ chuẩn bị, thực hiện của các đ n vị đ  kịp thời báo cáo, tham mưu, 

đề xuất với lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo, giải quyết. 

 5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát 

tri n quỹ đất & C m công nghiệp thẩm định kinh phí đ  đảm bảo hậu cần, chế 

độ cho các lực lượng tham gia cưỡng chế. 

 6. Phòng  ư pháp: Phối hợp với Thanh tra huyện hướng dẫn UBND thị 

trấn Nếnh lập các loại biên bản trong quá trình chuẩn bị cưỡng chế, tiến hành 

cưỡng chế, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm hỗ trợ 

tư vấn pháp lý trong quá trình tổ chức cường chế. 

 7. Thanh tra huyện: Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Nếnh trong 

việc tiếp c ng dân li n quan đến việc cưỡng chế. 

 8.  rung tâm Văn hóa - Thông tin và Th  thao huyện, Phòng Văn hóa và 

Thông tin: Theo chức năng nhiệm v  chủ động tích cực tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh và tr n các phư ng tiện th ng tin đại chúng trước, trong và sau quá 

trình cưỡng chế đ  nhân dân hi u rõ m c đích, ý nghĩa, diễn biến của việc cưỡng 

chế. Quay camera ghi hình toàn bộ hiện trạng và ch p ảnh ở những vị trí cần thiết, 

đi n hình trước, trong và sau khi cưỡng chế. Kịp thời xử lý các tình huống liên 

quan đến các c  quan, đ n vị truyền thông trong quá trình thực hiện nhiệm v . 

 9. Trung tâm Y tế huyện: Chủ trì, phối hợp với lực lượng y tế thị trấn 

Nếnh bố trí cán bộ nhân viên y tế, phư ng tiện, d ng c  y tế đảm bảo kịp thời 

giải quyết các sự cố y tế.  

10. Phòng  ài nguy n và M i trường: Tham gia tiếp nhận, giải thích các 

vấn đề có li n quan đến đất đai trong quá trình cưỡng chế; chủ trì phối hợp với 

đ n vị tư vấn, UBND thị trấn Nếnh bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư. 

11. Phòng Quản lý đ  thị: Có trách nhiệm phối hợp với UBND thị trấn 

Nếnh xác định vị trí thi công (khi cần thiết). 

12. Phòng Lao động- hư ng binh và xã hội: Phối hợp tuyên truyền, vận 

động giải thích các chế độ chính sách về bồi thường, GPMB; xử lý các vấn đề 

li n quan đến đối tượng chính sách, người có công. 

13. Đội Quản lý trật tự giao thông xây dựng và M i trường: Phối hợp với 

Công an huyện thực hiện phân luồng giao th ng.  ăng cường cán bộ phối hợp với 

UBND thị trấn đảm bảo trật tự an toàn giao th ng trước, trong và sau cưỡng chế. 

14. Phòng Giáo d c và Đào tạo: Chỉ đạo các nhà trường, đồng thời phối 

hợp với Đảng ủy, UBND thị trấn Nếnh, Đoàn thanh ni n Cộng sản Hồ Chí Minh 

thị trấn Nếnh có biện pháp quản lý tốt học sinh tại các nhà trường trực thuộc 

đảm bảo kh ng đ  tình trạng học sinh tự ý nghỉ học gây khó khăn, phức tạp cho 

c ng tác cưỡng chế thực hiện dự án. 

15. Đ n vị tư vấn: Phối hợp với các đ n vị liên quan xác định mốc giới 

thu hồi đất, mốc giới đ  tố chức cưỡng chế. Chuẩn bị đầy đủ hồ s , tài liệu liên 

quan đến hộ dân; phối hợp với UBND thị trấn Nếnh lập dự toán kinh phí gửi 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định và trình phê duyệt theo quy định. 

16. Công ty TNHH Đầu tư  ây Bắc Vùng 4 có trách nhiện phối hợp với 



UBND thị trấn Nếnh và đ n vị thi công: Chuẩn bị máy móc, phư ng tiện, vật 

tư, lực lượng đ  ph c v  việc san lấp mặt bằng đảm bảo hoàn thành xong theo 

phư ng án cưỡng chế; thiết lập rào chắn khu vực cưỡng chế và có kế hoạch bảo vệ 

chống tái chiếm, bố trí kinh phí đ  chi trả cho người dân nhận tiền, xây dựng kế 

hoạch bảo đảm hậu cần. 

 17. Điện lực Việt Yên phối hợp với UBND thị trấn Nếnh: Xử lý mạng 

lưới điện trước, trong và sau quá trình cưỡng chế. 

VIII. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

 1. Các phòng, ban ngành thuộc huyện cử những cán bộ có trách nhiệm, 

có tinh thần kỷ luật cao tham gia lực lượng cưỡng chế theo phư ng án. 

 2. Mỗi thành viên thuộc lực lượng tham gia cưỡng chế phải nghiêm túc thực 

hiện tốt chức trách của mình và nhiệm v  được giao theo chỉ đạo. Nếu né tránh, đùn 

đẩy, không hoàn thành nhiệm v  sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. 

 3. Các c  quan, đ n vị tham gia làm nhiệm v : Phải bố trí đúng, đủ 

thành phần, phư ng tiện, nhân lực… theo yêu cầu của Phư ng án này; xử lý 

nhanh, kiên quyết và nghiêm túc trong các tình huống xảy ra theo yêu cầu tại 

hiện trường; phối hợp hỗ trợ c ng tác tham mưu, đề xuất với Ban thực hiện 

cưỡng chế hoặc Chủ tịch UBND huyện; đồng thời giải quyết công việc theo 

đúng chức năng, nhiệm v  của ngành, đ n vị mình. 

Thủ trưởng các c  quan, đ n vị, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ thị 

trấn Nếnh và các c  quan, đ n vị li n quan căn cứ vào chức năng, nhiệm v  

được phân công chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị nghiêm túc thực hiện theo nội 

dung Phư ng án./. 
 

 TM. BAN THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Hoàng Bách 



DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐÂT 

(Kèm theo Phương án số:           /PA-BCC ngày          /9/2023 của Ban thực hiện cưỡng chế) 

                        

STT Chủ sử dụng đất 

Địa chỉ 

thường 

trú TDP 

Địa chỉ 

thửa đất 

Tờ 

bản 

đồ 

Số 

thửa  

 Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m2)  

Loại 

đất 

Nguồn gốc sử 

dụng đất 

Xứ 

đồng 

Ghi 

chú 

1 
Nguyễn  hị  ố 

(Chức) 

 DP Phố 

Nếnh 

Ninh 

Khánh 
18 

        

798  
      278,5    LUC 

NN công nhận 

quyền sử d ng 

đất từ năm 1992 

Vùng 3   

2 
L  Văn Vinh 

(Chuyền) 

TDP Ninh 

Khánh 

Ninh 

Khánh 
19 

        

422  
        73,7    LUC 

NN c ng nhận 

quyền sử d ng 

đất từ năm 1992 

Vùng 3   

3 L  Văn Việt ( ấn) 
TDP Ninh 

Khánh 

Ninh 

Khánh 
19 

        

414  
      127,7    LUC 

NN c ng nhận 

quyền sử d ng 

đất từ năm 1992 

Vùng 3   

 Tổng              479,9            
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