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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc 

nghe tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện 

 
 

Ngày 03/3/2020, Chủ tịch UBND huyện tổ chức buổi làm việc kiểm 

điểm tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) một số dự án trên địa bàn huyện (dự 

án Khu nhà ở xã hội Vân Trung; khu đất bố trí làm đất dịch vụ thôn Hoàng Mai 

1, 2, 3 thuộc dự án Khu B, Khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ; dự án Khu nhà ở 

công nhân KCN Đình Trám). Tham dự buổi làm việc có: Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện - Trưởng Đoàn tuyên truyền 

vận động GPMB của huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an 

huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, 01 công chức địa chính - xây dựng thị 

trấn Nếnh và xã Vân Trung; đại diện các chủ đầu tư: Công ty TNHH Fugiang, 

Công ty TNHH Vương Vĩ, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lam Sơn; 

các đơn vị tư vấn GPMB của các dự án. Sau khi nghe Phòng Tài nguyên và Môi 

trường báo cáo; các ý kiến của xã, thị trấn, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư và đại biểu 

dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Dự án khu nhà ở xã hội Vân Trung 

Dự án nằm trong ranh giới quy hoạch KCN Vân Trung, đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 14/TB-UBND ngày 14/01/2020. Do đó, việc 

UBND huyện Việt Yên thực hiện thu hồi đất, bồi thường, GPMB là đúng quy định. 

Yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND xã Vân Trung làm tốt công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân đồng thuận triển khai dự án. 

UBND thị trấn Nếnh, UBND xã Vân Trung phân công lãnh đạo UBND 

phối hợp với Đoàn tuyên truyền của Ban Thường vụ Huyện ủy, MTTQ và đoàn 

thể ở cơ sở, đơn vị tư vấn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành 

chính sách BTGPMB  từ nay đến ngày 20/3/2020; thông báo các hộ dân (bằng 

văn bản và loa truyền thanh) dừng việc sản xuất (cấy lúa, thu hoạch cá,...) để 

giảm thiểu thiệt hại khi tổ chức cưỡng chế thu hồi đất; thông báo lịch và địa 

điểm trả tiền cho người dân; cùng với tiếp tục công khai nội dung đã đối thoại 

thì thông báo tới người dân dự kiến kế hoạch cưỡng chế GPMB. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn, cơ 

quan liên quan rà soát lại hồ sơ, phương án cưỡng chế thu hồi đất, bảo đảm chặt 

chẽ theo quy định, báo cáo lãnh đạo UBND huyện ngày 19/3/2020. 

Công an huyện tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện làm việc với Giám 

đốc Công an tỉnh trước ngày 15/3/2020 để hiệp đồng tổ chức cưỡng chế GPMB 



theo phương án phê duyệt; đồng thời, tổ chức nắm chắc tình hình, có phương án 

chủ động xử lý các đối tượng không có quyền lợi liên quan nhưng tuyên truyền 

ngược chính sách, lợi dụng gây rối, mất an ninh, trật tự. 

Chủ đầu tư chuẩn bị lại phương án, kế hoạch và giải pháp thi công để phối 

hợp tổ chức cưỡng chế bảo đảm tính khả thi, nhanh chóng chiếm lĩnh mặt bằng 

được bàn giao cùng ngày 25/3/2020. 

Đề nghị Đoàn tuyên truyền của huyện tiếp tục phối hợp với cấp xã trong 

tuyên truyền, vận động trọng tâm là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để làm gương.  

Đối với giai đoạn 2 (phần diện còn lại của Dự án theo quy hoạch khoảng 

7.0ha đất nông nghiệp liên quan đến 292 hộ gia đình thuộc thôn Vân Cốc 3, Vân 

Cốc 2): Yêu cầu đơn tư vấn đã phối hợp với UBND xã Vân Trung và chủ đầu tư 

đã tổ chức cắm mốc ranh giới đồng thời với tuyến đường gom dân sinh thuộc 

thôn Vân Cốc 3 và đoạn từ Vân Cốc 4 đi QL37 nối dài sang phía khu công nghiệp 

Vân Trung theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 642-

TB/TU, hiện đang tiến hành kê khai, quy chủ nguồn gốc sử dụng đất. 

2. Khu đất dịch vụ thôn Hoàng Mai 1, 2, 3 thuộc dự án Khu B, khu đô thị 

mới Đình Trám - Sen Hồ. 

Nhắc nhở đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn, UBND xã 

Hoàng Ninh (cũ) rút kinh nghiệm trong việc triển khai GPMB dự án thời gian qua 

chưa bài bản, chưa phối hợp chặt chẽ, không thiết lập đầy đủ hồ sơ theo Quyết định 

số 10/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh, dẫn đến thời gian kéo dài. 

Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn, 

UBND thị trấn Nếnh xây dựng Kế hoạch cụ thể các bước triển khai đối với khu đất 

này (tiến độ từng việc như trong Phụ lục kế hoạch số 10/KH-UBND); gửi Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND huyện phê duyệt trước ngày 10/3/2020 để triển khai và 

giám sát quá trình thực hiện. Từ nay, mọi bước thực hiện phải thiết lập bằng biên 

bản theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh làm cơ sở tổ chức 

cưỡng chế kiểm kê, cưỡng chế thu hồi đất khi cần thiết.  

UBND thị trấn Nếnh lập Danh sách chi tiết các hộ gia đình trong ranh giới 

GPMB khu đất dịch vụ, phân tích rõ theo thành phần (cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức ở Trung ương, tỉnh, huyện, xã,...và mối quan hệ có ảnh hưởng) để 

có biện pháp tiếp cận phù hợp trong công tác tuyên truyền, vận động của xã, của 

thôn, của đơn vị tư vấn, cũng như Đoàn tuyên truyền vận động của huyện. Gửi 

UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 10/3/2020. 

Đơn vị tư vấn phải tập trung lực lượng, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối 

hợp chặt chẽ hơn nữa với UBND thị trấn trong tuyên truyền, hướng dẫn, thiết lập 

hồ sơ thu hồi đất, BTGPMB khu đất dịch vụ. Trước ngày 15/3/2020, hoàn thiện 

Phương án BTGPMB phần diện tích theo đề nghị Nhà đầu tư (Cty Lam Sơn) gửi 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND huyện theo quy định. 



UBND thị trấn Nếnh kiện toàn các tổ công tác tuyên truyền, GPMB trên địa 

bàn, phân công các đồng chí lãnh đạo UBND phụ trách từng tổ xong trước ngày 

10/3/2020, gửi quyết định về UBND huyện để theo dõi; đồng thời yêu cầu các tổ 

triển khai ngay công tác phối hợp đơn vị tư vấn, MTTQ và đoàn thể, Đoàn tuyên 

truyền của huyện vận động đến từng hộ từ nay đến hết ngày 20/3/2020, trường 

hợp vẫn không đồng thuận thì thiết lập hồ sơ trình kiểm đếm bắt buộc theo quy 

định. Hằng tuần, Chủ tịch UBND thị trấn báo cáo tiến độ hằng tuần với Đảng ủy 

cùng cấp để lãnh đạo, chỉ đạo. 

3. Dự án khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Đình Trám. 

UBND thị trấn Nếnh lập Danh sách chi tiết các hộ gia đình trong ranh giới 

GPMB dự án, phân tích rõ theo thành phần (cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức ở Trung ương, tỉnh, huyện, xã,...và mối quan hệ có ảnh hưởng) để có biện 

pháp tiếp cận phù hợp trong công tác tuyên truyền, vận động của xã, của thôn, 

của đơn vị tư vấn, cũng như Đoàn tuyên truyền vận động của huyện. Gửi UBND 

huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 10/3/2020. Phấn đấu 

đến hết ngày 20/3/2020, vận động được ít nhất 15 hộ gia đình đồng thuận; đến 

30/3/2020 có 50% gia đình đồng thuận. 

Đối với 07 hộ còn lại chưa phê duyệt phương án: Yêu cầu đơn vị tư vấn phối 

hợp với UBND thị trấn Nếnh xác định rõ ranh giới, chủ sử dụng đất, nguồn gốc 

đất làm cơ sở lập phương án bồi thường GPMB xong trước ngày 20/3/2020. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên chỉ đạo đơn vị tư vấn, 

UBND thị trấn Nếnh thực hiện chặt chẽ các bước trong quá trình tuyên truyền, 

vận động người dân thực hiện chủ trương thu hồi đất, GPMB làm cơ sở thiết lập 

hộ hồ sơ, xây dựng phương án cưỡng chế nếu cần thiết. 

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc 

nghe tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện; Văn phòng HĐND và 

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị để biết và tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                    

- Lưu: VT. 

Bản điện tử: 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện - Trưởng Đoàn tuyên truyền 

vận động GPMB của huyện; 

- Các cơ quan: Công an huyện, TNMT, KTHT, Ban QLDA 

ĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ và CCN huyện; 

- Các Chủ đầu tư:  Công ty TNHH xây dựng và thương mại 

Lam Sơn, Công ty TNHH FuGiang, Công ty TNHH Vương Vĩ 

(Giao Phòng TNMT chuyển tiếp văn bản);  

- Trung tâm PTQĐ tỉnh; 

- UBND các xã, thị trấn: Nếnh, Vân Trung; 

- LĐVP, CVTH. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Ngô Thế Thục 
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