

Số: /BC-TCKH

Việt Yên, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO**

**Kết quả thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên (Giai đoạn 2)**

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Việt Yên.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/4/2022 của HĐND huyện Việt Yên về phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh đầu tư một số dự án nhóm B trên địa bàn huyện Việt Yên;

Căn cứ Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt dự án: Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 19/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng: Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng: Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1238/QĐ-BQLDA ngày 28/9/2022 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế sau thiết kế cơ sở công trình: Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên (Giai đoạn 2);

Xét đề nghị tại Tờ trình số 2396/TTr-BQLDA ngày 13/12/2022 của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên (Giai đoạn 2);

Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định như sau:

## I. THÔNG TIN CƠ BẢN

### 1. Khái quát về dự án:

a) Tên công trình: Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên (Giai đoạn 2).

b) Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Việt Yên.

c) Tổng mức đầu tư của dự án: **69.588.362.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi hai nghìn đồng chẵn)).

- Tổng dự toán xây dựng công trình (Theo Quyết định số 1238/QĐ-BQLDA ngày 28/9/2022 của Ban QLDA&ĐTXD huyện Việt Yên): **48.201.392.000 đồng** (Bốn mươi tám tỷ, hai trăm linh một triệu, ba trăm chín mươi hai nghìn đồng).

d) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

đ) Thời gian thực hiện dự án: năm 2020-2023.

e) Địa điểm xây dựng: huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

### 2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Bổ sung các gói thầu: sau khi có phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

*Lý do:* Các gói thầu đã đủ điều kiện lập kế hoạch LCNT.

### 3. Tổ chức thẩm định: Tổ chức thẩm định theo nhóm.

## III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH.

### 1. Căn cứ pháp lý để lập bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

**Bảng số 1**

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/4/2022 của HĐND huyện Việt Yên về phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh đầu tư một số dự án nhóm B trên địa bàn huyện Việt Yên	x	
2	Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt dự án: Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên (Giai đoạn 2)	x	

3	Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng: Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên (Giai đoạn 2)	x	
4	Quyết định số 1238/QĐ-BQLDA ngày 28/9/2022 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế sau thiết kế cơ sở công trình: Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên (Giai đoạn 2)	x	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Chủ đầu tư cơ bản áp dụng đúng các căn cứ pháp lý theo quy định hiện hành.

## **2. Phân chia dự án thành các gói thầu:**

Chủ đầu tư phân chia các gói thầu cơ bản phù hợp với tính chất, nội dung của dự án đảm bảo và đầy đủ các gói thầu cần lựa chọn.

## **3. Nội dung tờ trình phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung: **4.400.049.000** đồng.

**Bảng số 2**

### **TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

TT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	x	
2	Giá gói thầu	x	
3	Nguồn vốn	x	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	x	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	x	
6	Loại hợp đồng	x	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	x	

- Ý kiến thẩm định về nội dung bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư đã cung cấp đầy đủ các văn bản, thông tin, nội dung của dự án cần thực hiện và cơ bản tuân thủ đúng các quy định về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Đã phân chia được rõ ràng, cụ thể các công việc đã thực hiện, chưa thực hiện không

áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu và các công việc thuộc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc:

Tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu không bằng tổng mức đầu tư.

#### **IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

##### **1. Nhận xét:**

Chủ đầu tư đã thể hiện được đầy đủ các thông tin từng gói thầu của dự án; đã phân định được các gói thầu trong bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu và cơ bản tuân thủ đúng các quy định về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

##### **2. Kiến nghị:**

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Ninh, huyện Việt Yên (Giai đoạn 2), chi tiết theo bảng biểu đính kèm./.

##### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- VPHĐND, UBND huyện;
- Ban QLDA ĐTXD;
- Lưu: TCKH <sub>(Hiệu)</sub>.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Phạm Hữu Thường**

## BẢNG BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Nễnh, huyện Việt Yên (GD 2)**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TCKH ngày / /2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Việt Yên)

Đơn vị tính: đồng.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu xây lắp bổ sung	4.400.049.000	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2023	Hợp đồng trọn gói	180 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Tổng cộng: 4.400.049.000 đồng								